

Regierungsratsbeschluss

vom 9. Dezember 2008

Nr. 2008/2138

Abrechnung: Winznau, Umgestaltungsmassnahmen Oltner-/Gösgerstrasse, Bereich Dorfkern

1. Erwägungen

Aufgrund der dringlichen Erneuerung der veralteten Lichtsignalanlage im Dorfkern von Winznau mussten die im Rahmen des Projekts "Entlastung Region Olten" vorgesehenen Umgestaltungsmassnahmen auf der Kantonsstrasse vorgezogen und ausgelöst werden. Die entsprechenden Ingenieurarbeiten für den Trasseebau erfolgten in den Jahren 2005/2006 (Projekt) und 2007 (Bauleitung).

Die Kosten dieser vorgezogenen Ingenieurarbeiten sind Bestandteil des Projekts "Entlastung Region Olten" und in dessen Gesamtkosten enthalten.

Der zu leistende Gemeindebeitrag für die Ingenieurarbeiten "Trasseebau" ist Teil sämtlicher Beiträge für die Umgestaltungsmassnahmen auf der Kantonsstrasse in Winznau, welche im Rahmen des Projekts "Entlastung Region Olten" in den nächsten Jahren ausgeführt werden.

Die Kosten für die Ingenieurarbeiten "Lichtsignalanlage" und für die Bauausführung (Trasseebau und Lichtsignalanlage) sind ebenfalls Bestandteil des Projekts "Entlastung Region Olten", werden aber separat abgerechnet.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
	Projekt und Bauleitung		88'250.65
	Total Aufwendungen		<u>88'250.65</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2005, Objektkredit 2TK.00273	100'000.00	
	2006, Objektkredit 2TK.00273	600'000.00	
	Total Kredite	<u>700'000.00</u>	700'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		<u>88'250.65</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u><u>611'749.35</u></u>

2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	88'250.65	
	Total Gemeindebeitrag: 27.41 % von Fr. 88'250.65		24'189.50
	./.. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		8'000.00
	restlicher Gemeindebeitrag		16'189.50

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Umgestaltungsmassnahmen Oltner-/Gösgerstrasse, Bereich Dorfkern in Winznau, im Gesamtbetrag von **Fr. 88'250.65** (Projekt und Bauleitung), wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 16'189.50** der Einwohnergemeinde Winznau in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00273.62 (A 60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.
- 3.3 Der Gemeindebeitrag von total Fr. 24'189.50 für die Ingenieurarbeiten "Trasseebau" ist als Teilzahlung der Einwohnergemeinde bei der Schlussabrechnung aller Beiträge für die Umgestaltungsmassnahmen auf der Kantonsstrasse in Winznau, im Rahmen des Projekts "Entlastung Region Olten" (2TK.00342), anzurechnen.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
 Amt für Verkehr und Tiefbau (Müh/ns)
 Amt für Verkehr und Tiefbau (Ablage ERO)
 Kantonale Finanzkontrolle
 Finanzausgleich
 Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten
 Gemeindepräsidium Winznau, 4652 Winznau
 Gemeindeverwaltung Winznau, 4652 Winznau (separate Rechnung folgt später)