

## Regierungsratsbeschluss

vom 22. Juni 2009

Nr. 2009/1075

### Abrechnung: Flankierende Massnahmen zur A5, Abschnitt Grenchen, Leimenstrasse, Abschnitt Solothurnstrasse bis Neckarsulmstrasse

#### 1. Einleitung

Die flankierenden Massnahmen zur A5 in Grenchen sahen die Verkehrsberuhigungsmassnahmen an der Leimenstrasse im Abschnitt Solothurnstrasse bis zur Einmündung in die Neckarsulmstrasse vor. Die Strassenumgestaltung umfasste neben den Trasseearbeiten auch diverse Werkleitungs- und Kanalisationsarbeiten Dritter.

#### 2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Bauarbeiten		854'203.30
2.1.2	Landumlegung und Vermessung		29'647.55
2.1.3	Projekt und Bauleitung		85'115.35
	Total Aufwendungen		<u>968'966.20</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2003, Objektkredit 6036.501.01.00	200'000.00	
	2006, Objektkredit Projekt 2TK.00330	700'000.00	
	2008, Objektkredit Projekt 2TK.00330	100'000.00	
	Total Kredite	<u>1'000'000.00</u>	
	./. Zahlungen an Dritte		968'966.20
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>31'033.80</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Zahlungen an Dritte	968'966.20	
	./. öffentliche Beleuchtung inkl. Grabarbeiten:		
	Fr. 217'719.90		
	ergibt für		

Strassen- und Trottoirausbau innerorts:

Total bundesbeitragsberechtigte Summe:

Fr. 751'246.30

Beitragsberechtigter Bundessatz: 24 % ergibt

Fr. 180'299.10; daran leistet der Bund, bedingt durch  
den Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 %;

ergibt Fr. 151'451.25

Fr. 751'246.30 - Fr. 151'451.25 ergibt Fr. 599'795.05

Beitragssatz 100 % von Fr. 599'795.05

599'795.05

Strassenbeleuchtung innerorts:

Total bundesbeitragsberechtigte Summe:

Fr. 217'719.90

Beitragsberechtigter Bundessatz: 24 % ergibt

Fr. 52'252.80; daran leistet der Bund, bedingt durch  
den Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 %;

ergibt Fr. 43'892.35

Fr. 217'719.90 - Fr. 43'892.35 ergibt Fr. 173'827.55

Beitragssatz 100 % von Fr. 173'827.55 ergibt

173'827.55

Total Gemeindebeitrag

773'622.60

./.. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen

740'000.00

**Restlicher Gemeindebeitrag**

**33'622.60**

### 3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Flankierenden Massnahmen zur A5, Abschnitt Grenchen, Leimenstrasse, im Gesamtbetrag von **Fr. 968'966.20**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 33'622.60** der Einwohnergemeinde Grenchen in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00330.62 (A60059) "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben.



Andreas Eng  
Staatsschreiber

### Verteiler

Bau- und Justizdepartement  
Amt für Verkehr und Tiefbau (Stu/bt)  
Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil  
Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Stadtpräsidium Grenchen, Bahnhofstrasse 23, 2540 Grenchen

Baudirektion Grenchen, Dammstrasse 14, 2540 Grenchen

Stadtverwaltung Grenchen, Bahnhofstrasse 23, 2540 Grenchen (separate Rechnung folgt später)

Bundesamt für Strassen ASTRA, Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen