

## **Regierungsratsbeschluss**

vom 27. Januar 2009

Nr. 2009/111

### **Abrechnung: Bellach, Flankierende Massnahmen zur A5, Bielstrasse, Strassengestaltung inkl. Neubau Kreisel Bahnhofstrasse / Franziskanerstrasse**

---

#### **1. Erwägungen**

Im Rahmen der flankierenden Massnahmen zur A5 zwischen Solothurn und Grenchen wurden in Bellach an der Ortsdurchfahrt Umgestaltungsmassnahmen realisiert. Die Bielstrasse wurde von der Gemeindegrenze Solothurn bis zum westlichen Ortseingang umgebaut.

Auf der Ostseite erfolgte der Kreiselneubau beim Knoten Franziskanerstrasse. Die Bielstrasse wurde bis zum Teilkreisel vollumfänglich saniert und es entstand eine Mittelinsel, in der die Beleuchtung integriert wurde. Busspur und Geh-/Radweg wurden ebenfalls ergänzt. Beim westlichen Dorfeingang wurde die LSA an der Bahnhofkreuzung durch einen Kreisel ersetzt. Die Strassenbeläge östlich und westlich des Kreisels wurden komplett erneuert.

Die Arbeiten umfassten nebst dem Strassenbau auch diverser Werkleitungsbau Dritter. Die Ausführung erfolgte vom Februar 2003 bis Juli 2008.

#### **2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages**

2.1	Aufwendungen	Fr.
2.1.1	Landerwerb	149'323.75
2.1.2	Bauarbeiten Allgemein	2'307'199.70
2.1.3	Bauarbeiten Knotenanschluss Turmstrasse	34'172.25
2.1.4	Landumlegung und Vermessung	52'733.80
2.1.5	Projekt und Bauleitung	453'174.80
2.1.6	Beleuchtung	289'360.55
	Total Aufwendungen	3'285'964.85

2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2001, Objektkredit 6036.501.01.01	2'683.85	
	2002, Konto Nr. 104.09, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00312	3'200'000.00	
	2007, Konto Nr. 104.09, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00312	300'000.00	
	Total Kredite	<u>3'502'683.85</u>	
	./. Zahlungen an Dritte		3'285'964.85
	Nicht beanspruchter Objektkredit		<u>216'719.00</u>
			<u>216'719.00</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Strassen- und Trottoirausbau innerorts: Aufwendungen abzüglich Beleuchtung abzüglich Turmstrasse:		
	Fr. 3'285'964.85 - Fr. 289'360.55 - Fr. 34'172.25 = Fr. 2'962'432.05		
	Zwischentotal abzüglich Bundesbeitrag: Fr. 2'962'432.05 - Fr. 1'119'648.00 = Fr. 1'842'784.05		
	Gemeindebeitragssatz: 20.97 % von Fr. 1'842'784.05	386'431.80	
	Total Knotenanschluss Turmstrasse: Gemeindebeitragssatz: 36.37 % von Fr. 34'172.25	12'428.45	
	Total Strassenbeleuchtung innerorts: Total Beleuchtung abzüglich Bundesbeitrag: Fr. 289'360.55 - Fr. 75'000.00 = Fr. 214'360.55		
	Gemeindebeitragssatz 100.00 % von Fr. 214'360.55	<u>214'360.55</u>	
	<b>Total Gemeindebeitrag:</b>		<b>613'220.80</b>
	von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		<u>613'220.80</u>
	<b>Restlicher Gemeindebeitrag</b>		<b><u>0.00</u></b>

### 3. Beschluss

Die Abrechnung über die Flankierenden Massnahmen zur A5 in Bellach, Bielstrasse, Strassengestaltung inkl. Neubau Kreisel Bahnhofstrasse / Franziskanerstrasse, im Gesamtbetrag von **Fr. 3'285'964.85**, wird genehmigt.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Eng', written in a cursive style.

Andreas Eng  
Staatschreiber

**Verteiler**

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (AS/ni/ns)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Gemeindepräsidium Bellach, 4512 Bellach

Gemeindeverwaltung Bellach, 4512 Bellach

Bauverwaltung Bellach, 4512 Bellach

Bundesamt für Strassen, Worblentalstrasse 68, 3003 Bern