

## Regierungsratsbeschluss

vom 30. Juni 2009

Nr. 2009/1121

### Abrechnung: Härkingen, Erschliessung Lischmatten, Briefzentrum Post

#### 1. Erwägungen

Für die Erschliessung des neuen Briefzentrums der Post in Härkingen war eine Ergänzung der Erschliessungsstrasse Lischmatten mit allen Werkleitungen sowie die Verlegung der Industriegeleise notwendig. Mit Regierungsratsbeschluss Nr. 2005/1593 vom 12. Juli 2005 wurde der Staat Solothurn mit dem Landerwerb, der Erschliessung, der Pachtablösung und der Einräumung eines Baurechtes für die Post beauftragt. Für die Verlegung der Industriegeleise wurde gemäss Schreiben der Post vom 12. Dezember 2005 durch den Staat Solothurn nur ein Anteil entschädigt. Damit wird der Gesamtbetrag der Erschliessung von Fr. 4'400'000.00 gemäss Kostenvoranschlag eingehalten. Nach Abschluss der Bauarbeiten und der Inbetriebnahme des Briefzentrums in Härkingen am 1. November 2008 kann somit die Schlussabrechnung erstellt werden.

#### 2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.
2.1.1	Landerwerb und Pachtablösungen	17'722'432.00
2.1.2	Bauarbeiten	1'964'656.60
2.1.3	Entschädigung Gleisverlegung an Post	2'103'952.60
2.1.4	Landumlegung und Vermessung	54'655.25
2.1.5	Projekt und Bauleitung	276'735.55
	Total Aufwendungen	22'122'432.00
2.2	Finanzierung	Fr. Fr.
	Total bewilligter Landerwerb gemäss RRB Nr. 2005/1593 vom 12. Juli 2005	19'025'066.00
	Total Erschliessungskosten gemäss RRB Nr. 2005/1593 vom 12. Juli 2005	4'400'000.00
	Total bewilligte Ausgaben	23'425'066.00
	./. Zahlungen an Dritte	22'122'432.00

nicht beanspruchte Ausgaben

1'302'634.00

### 3. **Beschluss**

Die Abrechnung über den Landerwerb, die Erschliessung, die Entschädigung für die Pachtablösung, die Einräumung des Baurechtes an die Post (Briefzentrum) in Härkingen im Gesamtbetrag von **Fr. 22'122'432.00** wird genehmigt. Von diesem Gesamtbetrag sind Fr. 4'400'000.00 für die Erschliessung des Briefzentrums (Zufahrtsstrasse, Werkleitungen und Anteil Industriegleisverlegung) verwendet worden.



Andreas Eng  
Staatschreiber

#### **Verteiler**

Bau- und Justizdepartement  
Amt für Verkehr und Tiefbau (Ha/bt)  
Kantonale Finanzkontrolle  
Finanzausgleich  
Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten  
Gemeindepräsidium Härkingen, 4624 Härkingen  
Gemeindeverwaltung Härkingen, 4624 Härkingen