

Regierungsratsbeschluss

vom 2. November 2009

Nr. 2009/1947

Pädagogische Fachhochschule Solothurn: Umbau und Sanierung des Klassentraktes und des Spezialtraktes / Genehmigung der Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Am 17. Juni 2003 hat der Kantonsrat von Solothurn (SGB 047/2003) nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 25. März 2003 (Regierungsratsbeschluss Nr. 2003/523) einen Verpflichtungskredit von 14,3 Mio. Franken (inkl. MwSt.) für den Umbau und die Sanierung der Pädagogischen Fachhochschule Solothurn bewilligt (Index: Basis Zürcher Baukostenindex 2002 = 122.7 Pkt.). Mit Regierungsratsbeschluss (RRB) Nr. 2004/888 vom 27. April 2004 wurde eine Baukommission, unter der Federführung des Hochbauamtes, eingesetzt. Der Umbau und die Sanierung erfolgten in Etappen jeweils während den Schulferien von 2005 bis 2008. Die Arbeiten sind erfolgreich abgeschlossen und die Bauabrechnung liegt ordnungsgemäss vor.

2. Bauabrechnung

2.1 Die Bauabrechnung ergibt folgendes Resultat:

Kredit	Franken
Total bewilligter Verpflichtungskredit	14'300'000.00
Vorvertragsteuerung	218'430.00
Vertragsteuerung	53'383.90
Total teuerungsbereinigter Verpflichtungskredit	14'571'813.90

Bauabrechnung

BKP	Arbeiten	Franken
10	Vorarbeiten	185'600.20
12	Provisorien	173'990.90
21	Rohbau 1	1'775'074.05
22	Rohbau 2	1'929'325.30
23	Elektroanlagen	2'442'000.80

24	Heizungs-, Lüftungsanlagen	1'520'168.20
25	Sanitäranlagen	438'790.40
26	Transportanlagen	120'468.50
27	Ausbau 1	1'616'317.85
28	Ausbau 2	2'124'443.15
40	Umgebung	81'349.85
50	Baunebenkosten	126'197.80
59	Honorare	1'384'625.15
90	Ausstattung	380'126.15
Total Ausgaben Bauabrechnung		14'298'478.30
Differenz zu Verpflichtungskredit		./. 273'335.60

2.2 Bruttoausgaben

Die Bruttoausgaben betragen insgesamt Fr. 14'298'478.30. Damit wird der bewilligte und teuerungs-
bereinigte Verpflichtungskredit von Fr. 14'571'813.90 um Fr. 273'335.60 unterschritten.

3. Beschluss

3.1 Die Bauabrechnung über den Verpflichtungskredit für den Umbau und die Sanierung der
Pädagogischen Fachhochschule Solothurn wird mit einem Gesamtaufwand von
Fr. 14'298'478.30 genehmigt.

3.2 Die für dieses Vorhaben eingesetzte Baukommission wird – unter Verdankung der
geleisteten Dienste – aufgelöst.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Verteiler LLL

Bau- und Justizdepartement
Hochbauamt (ap/) (2)
Departement für Bildung und Kultur
Finanzdepartement
Amt für Finanzen

Kantonale Finanzkontrolle

Baukommission Pädagogische Fachhochschule (8; Versand durch Hochbauamt)