

Regierungsratsbeschluss

vom 1. Dezember 2009

Nr. 2009/2177

Abrechnung: Derendingen, Luzernstrasse, Teilersatz Grüttbachbrücke, Objekt 8/47/6

1. Erwägungen

Bei der Grüttbachbrücke an der Luzernstrasse in Derendingen wurde der ältere Teil, ein Natursteinbogen, abgebrochen und durch ein Rechteckprofil aus Stahlbeton ersetzt. Die gesamte Decke wurde neu abgedichtet.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Bauarbeiten		217'035.10
2.1.2	Projekt und Bauleitung		70'254.25
	Total Aufwendungen		<u>287'289.35</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2005, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20105.07.001	11'273.15	
	2008, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00242	<u>350'000.00</u>	
	Total Kredite		361'273.15
	./. Zahlungen an Dritte		<u>287'289.35</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>73'983.80</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	<u>287'289.35</u>	
	Total Gemeindebeitrag: 37.13 % von Fr. 287'289.35		106'670.55
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		<u>75'000.00</u>
	restlicher Gemeindebeitrag		<u>31'670.55</u>

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über den Teilersatz der Grüttbachbrücke an der Luzernstrasse in Derendingen, im Gesamtbetrag von **Fr. 287'289.35**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 31'670.55** der Einwohnergemeinde Derendingen in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00242.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau (Ru/bt)
Kantonale Finanzkontrolle
Finanzausgleich
Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4558 Zuchwil
Gemeindepräsidium Derendingen, 4552 Derendingen
Gemeindeverwaltung Derendingen, 4552 Derendingen (separate Rechnung durch das Amt für Verkehr und Tiefbau erfolgt später)