

Regierungsratsbeschluss

vom 1. Dezember 2009

Nr. 2009/2178

Abrechnung: Aeschi, Gallishofstrasse, Luzernstrasse bis Alte Gallishofstrasse

1. Erwägungen

Über die Gallishofstrasse wurde vom Kanton Solothurn im Abschnitt Luzernstrasse bis Alte Gallishofstrasse ein Erschliessungsplan mit westseitigem Trottoir erarbeitet. Der Ausbau des Strassenzugs wird aber vorerst zurückgestellt. Bei einer Realisierung wird zu gegebener Zeit ein neuer Kredit in die Mehrjahresplanung aufgenommen.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
	Projekt		24'446.25
	Total Aufwendungen		<u>24'446.25</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2005, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00278		100'000.00
	./.. Zahlungen an Dritte		<u>24'446.25</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>75'553.75</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	<u>24'446.25</u>	
	Total Gemeindebeitrag: 39.75 % von Fr. 24'446.25		9'717.40
	./.. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		<u>8'000.00</u>
	restlicher Gemeindebeitrag		<u>1'717.40</u>

3. Beschluss

3.1 Die Abrechnung über die Erschliessungsplanung der Gallishofstrasse in Aeschi, im Gesamtbetrag von **Fr. 24'446.25**, wird genehmigt.

- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von Fr. 1'717.40 der Einwohnergemeinde Aeschi in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00278.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau (DD/bt)
Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil
Kantonale Finanzkontrolle
Finanzausgleich
Gemeindepräsidium Aeschi, 4556 Aeschi
Gemeindeverwaltung Aeschi, 4556 Aeschi (separate Rechnung durch das Amt für Verkehr und Tiefbau erfolgt später)