

Staatskanzlei

Information

Rathaus / Barfüssergasse 24
4509 Solothurn
Telefon 032 627 20 70
Telefax 032 627 22 75
kanzlei@sk.so.ch
www.so.ch

Medienmitteilung

Ersatz Rötibrücke – Kredit um 1,4 Mio. Franken unterschritten

Solothurn, 17. Februar 2009 - Die Schlussabrechnung für den Ersatz der Rötibrücke liegt vor. Die Gesamtkosten belaufen sich auf Fr. 19'580'810.50 und liegen somit deutlich unter dem bewilligten Kredit von 21 Mio. Franken.

Trotz terminlichen Schwierigkeiten und der damit verbundenen, etwas längeren Bauzeit gestaltet sich die Schlussabrechnung für den Ersatz der Rötibrücke positiv. Die Gesamtkosten, inkl. der für den Verkehr erstellten Hilfsbrücke, des Abbruchs der alten Brücke und der erforderlichen Strassenanpassungen belaufen sich auf Fr. 19'580'810.50. In diesem Betrag sind auch alle während der Bauzeit aufgelaufenen Teuerungen im Betrage von rund 430'000 Franken enthalten.

Somit wird der bewilligte Kredit von 21 Mio. Franken um Fr. 1'419'189.50 unterschritten.

Der Beitrag der Stadt Solothurn an die Kosten für den Ersatz der Rötibrücke beträgt 26,48 % resp. Fr. 5'184'998.60.

Weitere Auskünfte erteilt:

Christian Balz, Abteilungsleiter Kunstbauten, Amt für Verkehr und Tiefbau, 032

627 26 47