

Regierungsratsbeschluss

vom 17. Februar 2009

Nr. 2009/230

Abrechnung: Solothurn, Rötistrasse, Ersatz Rötibrücke

1. Erwägungen

Die Rötibrücke aus dem Jahre 1925 musste infolge der vorhandenen Schäden und teilweise ungenügender Tragsicherheit durch eine neue Brücke ersetzt werden. Die Ausführung erfolgte von Mai 2005 bis Herbst 2007. Während den Bauarbeiten wurde der Verkehr über eine flussabwärts erstellte Hilfsbrücke umgeleitet.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.
2.1.1	Landerwerb	37'500.00
2.1.2	Bauarbeiten	16'124'895.85
2.1.3	Landumlegung und Vermessung	19'414.75
2.1.4	Projekt und Bauleitung	3'714'423.40
2.1.5	Übernahmebuchung aus TBau 2003, 6035.501.08 Konto 133.24	4'576.50
2.1.6	Anteil Kanton für Trafo und Entschädigungen Regio Energie (siehe Erläuterung unter Ziffer 2.2)	510'000.00
2.1.7	Anteil Regio Energie für Parkgarage, Trafo und Entschädigungen (siehe Erläuterung unter Ziffer 2.2)	- 860'000.00
2.1.8	Offene Arbeiten 2009/2010:	
	- Ingenieurleistungen	10'000.00
	- Bauarbeiten	20'000.00
	Total Aufwendungen	<u>19'580'810.50</u>

- 2.2 Gemäss Vereinbarung vom 12./18. November 2004 zwischen dem Staat Solothurn und der Regio Energie Solothurn (RES) wurde für die erforderlichen baulichen Massnahmen am Gebäude der Regio Energie und für den Bau der Parkgarage beim nördlichen Widerlager der Rötibrücke folgende Kostenaufteilung vereinbart:

- Kanton:	Anteile für Ersatz Trafo und für Entschädigungen	Fr. 510'000.00
- RES:	Parkgarage sowie Anteile für Ersatz Trafo und für Entschädigungen	Fr. 860'000.00

Die Kostenanteile wurden mit der Zahlung der RES von Fr. 350'000.00 per Saldo zu Gunsten des Kantons Solothurn verrechnet und auf Konto 669000, 2TK.00340.69 vereinnahmt.

2.3	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2004, Objektkredit 2TK.00340	19'000'000.00	
	2005, Zusatzkredit RRB Nr. 2005/178 vom 22.3.2005	2'000'000.00	
	Total Kredite	<u>21'000'000.00</u>	
	./. Zahlungen an Dritte		19'580'810.50
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>1'419'189.50</u>

2.4	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	<u>19'580'810.50</u>	
	Total Gemeindebeitrag: 26.48 % von Fr. 19'580'810.50		5'184'998.60
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		5'325'000.00
	zu viel bezahlter Gemeindebeitrag		<u>140'001.40</u>

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über den Ersatz der Rötibrücke an der Rötistrasse in Solothurn, im Gesamtbetrag von **Fr. 19'580'810.50**, wird genehmigt.

- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zu viel bezahlten Gemeindebeitrag von **Fr. 140'001.40** der Einwohnergemeinde Solothurn zurückzuerstatten und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.340.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ zu belasten.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (Ba/ns)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Stadtpräsidium der Einwohnergemeinde Solothurn, Baselstrasse 40, 4500 Solothurn

Stadtverwaltung der Einwohnergemeinde Solothurn, 4500 Solothurn (separate Rückzahlung erfolgt durch das Amt für Verkehr und Tiefbau)

Medien (jae)