

## Grob-Terminplan Projekt HRM2

|                                                                                                          | Verantwortliche DS/Abt. | MA | Meilenstein | Endtermin | 2009     |          |          |          | 2010     |          |          |          | 2011     |          |          |          | 2012     |          |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|-------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                          |                         |    |             |           | 1.Q.2009 | 2.Q.2009 | 3.Q.2009 | 4.Q.2009 | 1.Q.2010 | 2.Q.2010 | 3.Q.2010 | 4.Q.2010 | 1.Q.2011 | 2.Q.2011 | 3.Q.2011 | 4.Q.2011 | 1.Q.2012 | 2.Q.2012 | 3.Q.2012 | 4.Q.2012 |
| <b>Teilprojekt Rechtliches</b>                                                                           |                         |    |             |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Ueberprüfen und Anpassen der rechtlichen Grundlagen                                                      | FD                      | SP | 2           | 31.12.10  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Teilprojekt Finanz- und Rechnungswesen</b>                                                            |                         |    |             |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Arbeitsgruppe Kontenplan</b>                                                                          |                         |    |             |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Entwurf neuer Kontenplan                                                                                 | FRW                     | JR |             | 31.12.09  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Definitiver und detaillierter Kontenplan nach HRM2 inkl. Funktionale Codes                               | FRW                     | JR | 2           | 31.12.10  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Erarbeiten der Kontierungsanweisungen bzw. Umsetzung alter Kontenplan – neuer Kontenplan                 | FRW                     | JR |             | 31.12.10  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Anpassungen aller betroffenen SAP-Module                                                                 | FRW                     | JR |             | 31.12.11  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Information der MitarbeiterInnen                                                                         | FRW                     | JR |             | 28.02.11  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Arbeitsgruppe SAP Anlagenbuchhaltung</b>                                                              |                         |    |             |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Vorprojekt: Grobkonzept / Kostenschätzung                                                                | SAP CCC                 | MW | 1           | 30.09.09  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Vorprojekt: Evaluation externer Partner                                                                  | SAP CCC                 | MW | 1           | 30.11.09  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Detaillkonzept und Realisierung                                                                          | SAP CCC                 | MW | 2           | 31.12.10  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Umsetzungsplanung                                                                                        | SAP CCC                 | MW |             | 31.12.10  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Schulung der MitarbeiterInnen                                                                            | SAP CCC                 | MW |             | 28.02.11  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Produktivsetzung für Budgetierung und IAFP                                                               | SAP CCC                 | MW | 3           | 28.02.11  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Realisierung und Produktivsetzung für IST-Umgebung                                                       | SAP CCC                 | MW | 4           | 31.12.11  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Nacharbeiten                                                                                             | SAP CCC                 | MW |             | 30.06.12  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Arbeitsgruppe Neubewertung des Finanzvermögens</b>                                                    |                         |    |             |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Neubewertung bzw. Ueberprüfung der Bewertung der Liegenschaften des FV                                   | FRW                     | KP | 3           | 31.12.11  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Ueberprüfung diverser Bilanzpositionen (Wertschriften FV, Rückstellungen, Delkreder, Abgrenzungen, etc.) | FRW                     | KP | 3           | 31.12.11  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Teilprojekt Berichtswesen und SAP BW</b>                                                              |                         |    |             |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Vorprojekt: Erstellen Grobkonzept / Kostenschätzung                                                      | Contr                   | AB |             | 30.09.09  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Klären der technischen Voraussetzungen SAP BW                                                            | Contr                   | AB |             | 30.06.10  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Implementieren der Neuerungen im SAP BW                                                                  | Contr                   | AB |             | 31.12.10  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Nacharbeiten                                                                                             | Contr                   | AB | 4           | 31.03.11  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>Projektleitung</b>                                                                                    |                         |    |             |           |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Vorprojekt: Grobkonzept, Kostenplanung Evaluation Berater                                                | FRW                     | KP | 1           | 31.12.09  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Detaillkonzept Anlagenbuchhaltung, Kontenplan HRM2                                                       | FRW                     | KP | 2           | 31.12.10  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Bilanzbereinigung per 31.12.11, Produktivsetzung Anlagenbuchhaltung SAP R3 für Budget, IAFP              | FRW                     | KP | 3           | 31.12.11  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Produktivsetzung Anlagenbuchhaltung für IST-Umgebung                                                     | FRW                     | KP | 4           | 03.01.12  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Schlussbericht Projekt HRM2                                                                              | FRW                     | KP | 4           | 30.06.12  |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |