

# Regierungsratsbeschluss

vom 14. Dezember 2010

Nr. 2010/2333

## Abrechnung: Oberbuchsiten, Hauptstrasse H5, Betonstrassensanierung im Bereich Betonkreisel

### 1. Erwägungen

In Koordination mit dem Projekt "Betonkreisel H5 / Neustrasse" (Projekt Nr. 2TK.00122) wurden die angrenzenden Strassenabschnitte der alten Betonstrasse saniert. Die Arbeiten wurden 2008 ausgeführt.

### 2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Landerwerb		8'057.00
2.1.2	Bauarbeiten		278'880.85
2.1.3	Projekt und Bauleitung		44'605.70
	Total Aufwendungen		<u>331'543.55</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2005, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00365	100'000.00	
	2006, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00365	100'000.00	
	2008, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00365	300'000.00	
	Total Kredite	<u>500'000.00</u>	500'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		331'543.55
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>168'456.45</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	<u>331'543.55</u>	
	<b>Total Gemeindebeitrag:</b> 13.86 % von Fr. 331'543.55		<b>45'951.95</b>
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		3'000.00
	<b>restlicher Gemeindebeitrag</b>		<b><u>42'951.95</u></b>

### 3. **Beschluss**

- 3.1 Die Abrechnung über das Projekt "Betonstrassensanierung H5 im Bereich Betonkreisel" in Oberbuchsiten im Gesamtbetrag von **Fr. 331'543.55** wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 42'951.95** der Einwohnergemeinde Oberbuchsiten im Februar 2011 in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00365.62 (A 60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Andreas Eng  
Staatsschreiber

#### **Verteiler**

Bau- und Justizdepartement  
Amt für Verkehr und Tiefbau (PP/ga)  
Kantonale Finanzkontrolle  
Finanzausgleich  
Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten  
Gemeinde Oberbuchsiten, Dorfstrasse 117, 4625 Oberbuchsiten  
Gemeindeverwaltung Oberbuchsiten, Dorfstrasse 117, 4625 Oberbuchsiten (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)