

Beilage: Grobterminplan und Projektphasen, Einführung HRM2 bei den Einwohnergemeinden

Phase/Aktivitäten	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beschlussfassung Projektauftrag Regierungsrat							
Phase 1 - Umsetzungskonzept							
Erarbeitung Konzept							
Vernehmlassung, Schlussbericht							
Meilenstein - Genehmigung Konzept							
Phase 2 - Gesetzgebung							
Erstellung Botschaft und Entwurf							
Beratung Parlament							
Meilenstein - Beschlussfassung Kantonsrat							
Phase 3 - Technik / Schulung							
Technische Vorbereitungsarbeiten							
Planung, Durchführung Schulung Finanzorgane							
Meilenstein - Freigabe Phase 4							
Phase 4 - Produktivsetzung							
Budgetierung Voranschlag 2016 nach HRM2							
Rechnungslegung Jahresrechnung 2016 nach HRM2							
Meilenstein - Inkraftsetzung Gesetzgebung							