

# Regierungsratsbeschluss

vom 22. November 2011

Nr. 2011/2418

## Abrechnung: Hägendorf, Allerheiligenstrasse, Ersatz Lehenbrücke und Instandsetzung Mauern

### 1. Erwägungen

Die bestehende Lehenbrücke an der Allerheiligenstrasse in Hägendorf wurde durch eine neue Stahlbetonbrücke ersetzt. Ausserdem entsprachen diverse talseitige Natursteinmauern nicht den Anforderungen bezüglich der Absturzhöhe. Diese wurden angepasst.

Für dieses Projekt (Nr. 2TK.00570) bewilligte der Regierungsrat im Rahmen des Sammelverpflichtungskredits für Kleinprojekte, Beginn 2010, (Regierungsratsbeschluss Nr. 2009/2415 vom 15. Dezember 2009) Kosten in der Höhe von Fr. 330'000.00. Mit der Arbeitsvergabe der Bauarbeiten (Regierungsratsbeschluss Nr. 2010/1304 vom 6. Juli 2010) wurden Zusatzkosten von Fr. 190'000.00 bewilligt.

Im Zuge der Ausführung wurde festgestellt, dass einzelne Natursteinmauern ungenügend fundiert waren, was aufgrund der fehlenden Plangrundlagen nicht vorhersehbar war. Dies führte zu weiteren Zusatzkosten (vorgängige Studienarbeiten wären mit unverhältnismässigen Kosten verbunden gewesen und hätten zudem zu statischen Stabilitätsproblemen geführt).

### 2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Bauarbeiten		542'678.25
2.1.2	Projekt und Bauleitung		39'990.60
	Total Aufwendungen		<u>582'668.85</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2009, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20009.07.004	1'533.55	
	2010, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00570	<u>520'000.00</u>	
	Total Kredite		521'533.55
	./.. Zahlungen an Dritte		582'668.85
	Überzogener Objektkredit		<u>- 61'135.30</u>
2.3	Die Endkosten für das Projekt 2TK.00570 betragen Fr. 582'668.85 (inkl. MwSt.), deshalb werden dem Regierungsrat Zusatzkosten in der Höhe von Fr. 61'135.30 zur Genehmigung beantragt.		

Der Verpflichtungskredit für Kleinprojekte mit Beginn 2010 (KRB Nr. SGB 176/2009) vom 8. Dezember 2009 kann eingehalten werden.

2.4	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	<u>582'668.85</u>	
	<b>Total Gemeindebeitrag:</b> 6,615 % von Fr. 582'668.85		<b>38'543.55</b>
	./ von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		<u>14'000.00</u>
	<b>restlicher Gemeindebeitrag</b>		<b><u>24'543.55</u></b>

### 3. Beschluss

- 3.1 Für das Projekt Nr. 2TK.00570 werden Zusatzkosten in der Höhe von Fr. 61'135.30 bewilligt.
- 3.2 Die Abrechnung über den Ersatz der Lehenbrücke und die Instandsetzung der Mauern in Hägendorf, im Gesamtbetrag von **Fr. 582'668.85**, wird genehmigt.
- 3.3 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 24'543.55** der Einwohnergemeinde Hägendorf in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00570.62 (A 60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Andreas Eng  
Staatsschreiber

### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

### Verteiler

Bau- und Justizdepartement  
 Amt für Verkehr und Tiefbau (rut/scs)  
 Kantonale Finanzkontrolle  
 Finanzausgleich  
 Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten  
 Gemeindepräsidium Hägendorf, 4614 Hägendorf (**Einschreiben**)  
 Gemeindeverwaltung Hägendorf, 4614 Hägendorf (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)