

Regierungsratsbeschluss

vom 5. Dezember 2011

Nr. 2011/2536

Abrechnung: Flankierende Massnahmen zur A5, Solothurn, Abschnitt Bielstrasse, Strassenumgestaltung Teilstück K, Knoten „Reinertsgärtli“ bis Kreisel Bielstrasse und Weissensteinstrasse ab Knoten „Pflug“ bis Einfahrt „Jumbo-Markt“

1. Erwägungen

Die flankierenden Massnahmen (FLAMA) in der Stadt Solothurn sahen die Umgestaltung der Bielstrasse im Abschnitt Knoten „Reinertsgärtli“ (Werkhofstrasse - Bielstrasse - Segetzstrasse) bis zum Kreisel Bielstrasse vor. Die Strassenumgestaltung umfasste neben den Tiefbauarbeiten diverse Werkleitungsarbeiten Dritter sowie die drei Lichtsignalanlagen „Reinertsgärtli“, „Hermesbühlplatz“ und „Pflug“. Zusätzlich wurde die Weissensteinstrasse ab dem Knoten „Pflug“ bis zur Einfahrt „Jumbo-Markt“ instand gestellt. Die Strassenabschnitte Weissenstein- und Wenigstrasse wurden infolge der neuen Verkehrsführung über die Entlastung Solothurn West an die Stadt Solothurn abgetreten.

Die Hauptarbeiten wurden im Jahre 2010 ausgeführt und die Deckbelagsarbeiten erfolgten im Sommer 2011.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Landerwerb / Landverkäufe		- 17'800.00
2.1.2	Bauarbeiten		3'234'095.45
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		28'713.50
2.1.4	Projekt und Bauleitung		446'743.20
	Total Aufwendungen		<u>3'691'752.15</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2003, Objektkredit, Projekt 2TK.00315 (105.17)	200'000.00	
	2004, Objektkredit, Projekt 2TK.00315	800'000.00	
	2006, Objektkredit, Projekt 2TK.00315	3'330'000.00	
	2006, Teil-Objektkredit, Projekt 2TK.00313	<u>167'968.00</u>	
	Total Kredite		4'497'968.00
	./. Zahlungen an Dritte		<u>3'691'752.15</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>806'215.85</u>

2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Aufwendungen Bielstrasse, Strassenbau	3'044'620.20	
	Beitragsberechtigt Nationalstrassenbau 54 % von Fr. 3'044'620.20 = Fr. 1'644'094.90. Daran leistet der Bund einen Beitrag von 84 %	-1'381'039.70	
	Zwischentotal	1'663'580.50	
	Gemeindebeitrag Strassenbau 36,78 % von Fr. 1'663'580.50		611'864.90
	 Aufwendungen Bielstrasse, Strassenbeleuchtung	 362'757.95	
	Beitragsberechtigt Nationalstrassenbau 54 % von Fr. 362'757.95 = Fr. 195'889.30. Daran leistet der Bund einen Beitrag von 84 %	- 164'547.00	
	Zwischentotal	198'210.95	
	Gemeindebeitrag Strassenbeleuchtung 100 % von Fr. 198'210.95		198'210.95
	 Aufwendungen Weissensteinstrasse, Strassenbau	 284'374.00	
	Beitragsberechtigt Weissensteinstrasse 0 %	- 0.00	
	Zwischentotal	284'374.00	
	Gemeindebeitrag Strassenbau 36,78 % von Fr. 284'374.00		104'592.75
	Total Gemeindebeitrag:		914'668.60
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		915'000.00
	zuviel bezahlter Gemeindebeitrag		- 331.40

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die FLAMA zur A5, Solothurn, Bielstrasse, und Instandstellung Weissensteinstrasse, im Gesamtbetrag von **Fr. 3'691'752.15**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebeitrag von **Fr. 331.40** der Einwohnergemeinde Stadt Solothurn zurück zu erstatten und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK. 00315.62 (A 60059) „Gemeindebeiträge“ zu belasten.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (stk/sch)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Stadtpräsidium der Einwohnergemeinde Solothurn, 4500 Solothurn (intern)

Stadtverwaltung der Einwohnergemeinde Solothurn, 4500 Solothurn (separate Rückzahlung erfolgt durch das Amt für Verkehr und Tiefbau) (intern)