

Regierungsratsbeschluss

vom 22. Februar 2011

Nr. 2011/383

Abrechnung: Hauenstein-Ilfenthal, Hauptstrasse, Umgestaltung Hauptstrasse

1. Erwägungen

Die Hauptstrasse im Dorfzentrum von Hauenstein-Ilfenthal wurde gemäss rechtsgültigem Erschliessungsplan umgestaltet und saniert. Die Arbeiten erfolgten koordiniert mit der Bachsanierung und dem Neubau der Stützmauer beim Dorfeingang Süd. Aufgrund des schlechten Zustandes der Ilfenthalerstrasse im Einmündungsbereich der Hauptstrasse musste deren Belag zusätzlich saniert werden. Die Umgestaltung erfolgte in den Jahren 2007 und 2008.

Die Planungs- und diverse Kleinarbeiten wurden vorgezogen über die „Allgemeinen Reserven“ abgewickelt. Für die anschliessende Realisierung dieses Projekts (Nr. 2TK.00384) bewilligte der Regierungsrat im Rahmen des Teilprogramms 2007 / Strassenbau (Regierungsratsbeschluss Nr. 2006/2253 vom 12. Dezember 2006) Kosten in der Höhe von insgesamt Fr. 1'000'000.00.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Landerwerb		6'890.90
2.1.2	Bauarbeiten		947'657.70
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		27'862.60
2.1.4	Projekt und Bauleitung		146'658.45
	Total Aufwendungen		<u>1'129'069.65</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2004, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20000.07.001	3'635.95	
	2004, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20800.07.001	24'120.45	
	2005, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20800.07.001	1'997.15	
	2005, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00384	100'000.00	
	2006, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20006.07.001	393.20	
	2007, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00384	<u>900'000.00</u>	
	Total Kredite		1'030'146.75

./.. Zahlungen an Dritte	1'129'069.65
überzogener Objektkredit 2TK.00384	<u>- 98'922.90</u>

2.3 Die Endkosten für das Projekt „Hauenstein-Ifenthal, Umgestaltung Hauptstrasse“ (Nr. 2TK.00384 und „Allgemeine Reserve“) betragen insgesamt Fr. 1'129'069.65. Davon beträgt der Anteil für Planungs- und diverse Kleinarbeiten, welche über die „Allgemeine Reserve“ verrechnet wurden, Fr. 30'146.75. Dementsprechend betragen die Kosten für die Realisierung dieses Projektes (Nr. 2TK.00384) Fr. 1'098'922.90. Gemäss Pkt. 3.4 des Regierungsratsbeschluss Nr. 2006/2253 vom 12. Dezember 2006 kann das Bau- und Justizdepartement die Ausgaben im Einzelfall innerhalb des bewilligten Voranschlags um bis zu Fr. 100'000.00 erhöhen.

2.4 Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
Total Aufwendungen	<u>1'129'069.65</u>	
Total Gemeindebeitrag: 12,07 % von Fr. 1'129'069.65		136'278.70
./.. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		-
restlicher Gemeindebeitrag		<u><u>39'778.70</u></u>

3. Beschluss

3.1 Die Abrechnung über die Umgestaltung der Hauptstrasse innerorts in Hauenstein-Ifenthal, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'129'069.65**, wird genehmigt.

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 39'778.70** der Einwohnergemeinde Hauenstein-Ifenthal in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00384.62 (A 60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
 Amt für Verkehr und Tiefbau (por/sch)
 Kantonale Finanzkontrolle
 Finanzausgleich
 Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten
 Gemeindepräsidium Hauenstein Ifenthal, 4633 Hauenstein-Ifenthal
 Gemeindeverwaltung Hauenstein Ifenthal, 4633 Hauenstein-Ifenthal (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)

