Beilage zu Präsentation an den RR SO vom 6.7.2010 "Masterplan Umsetzung Informatikstrategie"

Strategische Initative

2010

2011

2012

S1: Grundstrategie bestätigen/ Vorgehen anpassen

SI-1: Situation stabilisieren, strategische Führung IT-Solothurn aufbauen S2: Strategie-Umsetzung neu positionieren (IT-Governance) M1: Regelungen IT-Einsatz Solothurn definieren / umsetzen

M2: Führen Masterplanung Umsetzung Informatikstrategie Solothurn / Projektaufsicht

> M3: Erarbeiten IT-Strategie 2012-2018

SI-2:

Querschnittselemente sicherstellen S3: Ambassador einführen

S4: Ersatz Webmail bestimmen / einführen

SI-3:

Technische Basis an neue Soll-Architektur anpassen

M4: Windows Basis als Ergänzung zu Linux aufbauen

S5: Duale Soll-Architektur definieren (AIO)

M5: Technologiebasis anpassen

SI-4:

Umstellung Phase II abschliessen, Nacharbeiten durchführen S6: Laufende Projekte Phase II stabilisieren (AIO / Dienststellen)

S7: "Werkzeugkiste" Umstellung definieren M6: Offene Umstellungsprojekte durchführen

M7: Nachbearbeitung Umstellungsprojekte 2008-2010

SI-5:

AIO-Organisation anpassen

S8: Personal für Umstellungsprojekte sicherstellen

M8: Organisation AIO anpassen

SI-6:

Spezialfälle einbinden

M9: KAPO einbinden (gemäss Planung)

M10: MFK einbinden