

Regierungsratsbeschluss

vom 5. April 2011

Nr. 2011/724

Abrechnung: FLAMA zur A5, Solothurn, Bahnhofgebiet

1. Erwägungen

Die flankierenden Massnahmen zur A5 in Solothurn sahen Verkehrsberuhigungsmassnahmen an der Rötistrasse Süd sowie der Dornacher- und Zuchwilerstrasse im Bereich des Bahnhofplatzes vor. Die Strassenumgestaltung der Rötistrasse erfolgte in den Jahren 2006 / 2007 parallel zum Neubau der Rötibrücke und umfasste neben den Strassenbauarbeiten diverse Werkleitungs- und Kanalisationsarbeiten Dritter. Der Bereich Dornacher- und Zuchwilerstrasse wurde in das Gesamtprojekt "Neuer Bahnhofplatz Solothurn" integriert. Das Projekt "Neuer Bahnhofplatz Solothurn" umfasste nebst der Strassenumgestaltung die Neugestaltung des Bahnhofplatzes, die Sanierung der Personenunterführung, die Sanierung der Gleis- und Fahrleitungsanlagen des "Bipperlisi" sowie diverse Werkleitungsarbeiten. Der neue Bahnhofplatz wurde zusammen mit fünf weiteren Bauherren (Bauherrengemeinschaft) im Jahr 2009 realisiert.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Landerwerb		30'962.50
2.1.2	Bauarbeiten		11'876'112.40
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		31'385.20
2.1.4	Projekt und Bauleitung		2'768'523.91
	Total Aufwendungen		14'706'984.01
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	1998 - 2002, Objektkredite, 6035.501.09.98-02 2003, Objektkredit, 6037.501.01.03, Konto Nr. 133.26 2004, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00438 2004 - 2007, Objektkredite, Projekt Nr. 2TK.20100.07.001 - 2TK.20107.07.001 2005, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00210 2006, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00324 2006, Teil-Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00313 2008, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00324	138'903.75 500'000.00 200'000.00 64'869.55 300'000.00 11'216'000.00 299'998.05 6'345'096.25	1010541057.50
	Total Kredite		19'064'867.60

2.3

./. Zahlungen an Dritte	14'706'984.01
nicht beanspruchter Objektkredit	- 4'357'883.59
Berechnung des Gemeindebeitrages Fr.	Fr.
Aufwendungen Rötistrasse Süd / Vorleistungen Bundesbeitrag Strassenbau 63 % von Fr. 2'538'730.50 = Fr. 1'599'400.20. Daran leistet der Bund, bedingt durch den Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 % Zwischentotal 2'538'730.50 - 1'343'496.20 1'195'234.30	<u>)</u>
Gemeindebeitrag Strassenbau 38,54 % von Fr. 1'195'234.30	460'643.30
Aufwendungen Strassenbau Dornacher- / Zuchwilerstr. 4'304'100.00 Bundesbeitrag Strassenbau 63 % von Fr. 4'304'100.00 = Fr. 2'711'583.00 bzw. max.)
Fr. 2'483'000.00. Daran leistet der Bund, bedingt durch den Nationalstrassenbau, einen Beitrag von 84 % Zwischentotal Gemeindebeitrag Strassenbau 38,54 % von	
Fr. 2'218'380.00	854'963.65
Aufwendungen Platzbereich Bundesbeitrag Platzbereich 0 % Zwischentotal Gemeindebeitrag Platzbereich 0 % 3'310'263.00 3'310'263.00	<u>) </u>
Aufwendungen Personenunterführung 4'553'890.51 Bundesbeitrag Personenunterführung 0 % - 0.00 Zwischentotal 4'553'890.51 Gemeindebeitrag Personenunterführung 50 % von)
Fr. 4'553'890.51	2'276'945.25
Total Gemeindebeitrag:	3'592'552.20
./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen	3'560'000.00
restlicher Gemeindebeitrag	32'552.20

3. Beschluss

3.1 Die Abrechnung über die FLAMA zur A5, Solothurn, Bahnhofgebiet, im Gesamtbetrag von **Fr. 14'706'984.01**, wird genehmigt.

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 32'552.20** der Einwohnergemeinde Stadt Solothurn in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00324.62 (A 60059) "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben.



Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau (zol/zau)
Kantonale Finanzkontrolle
Finanzausgleich
Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil
Bundesamt für Strassen, 3003 Bern
Stadtpräsidium der Einwohnergemeinde Solothurn, 4500 Solothurn
Stadtverwaltung der Einwohnergemeinde Solothurn, 4500 Solothurn (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)