

Regierungsratsbeschluss

vom 26. April 2011

Nr. 2011/869

Abrechnung: Gerlafingen, Hauptstrasse, Kreisel Eisenhammer bis Längmattstrasse

1. Erwägungen

Ausgelöst durch umfangreiche Werkleitungserneuerungen der Einwohnergemeinde Gerlafingen wurde die Hauptstrasse auf dem Abschnitt zwischen Mühlegasse und Längmattstrasse in den Jahren 2007/2008 saniert. Für diese Leistungen wurde ein separater Kostenteiler vereinbart, welcher den Gemeindebeitrag direkt berücksichtigt.

Der harte Winter 2008/2009 hat auf dem Abschnitt zwischen Kreisel Eisenhammer und Mühlegasse deutliche Spuren hinterlassen. Die Bauarbeiten zur Behebung dieser Mängel erfolgten im September und Oktober 2009.

Mit dem Deckbelag, welcher koordiniert mit den angrenzenden Strassenbauarbeiten im Bereich des Kreisels Zentrum und der Kriegstettenstrasse während einer Vollsperrung der Kantonsstrasse zur Ausführung kam, konnten die Arbeiten im Spätsommer 2010 abgeschlossen werden.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.
2.1.1	Bauarbeiten (nicht gemeindebeitragspflichtig)	109'591.15
2.1.2	Bauarbeiten (gemeindebeitragspflichtig)	347'149.75
2.1.3	Landumlegung und Vermessung	1'312.60
2.1.4	Projekt und Bauleitung	43'339.20
2.1.5	Projekt und Bauleitung KBA I (10 % der Bauarbeiten im Abschnitt Kreisel Eisenhammer bis Mühlegasse)	20'942.70
	Total Aufwendungen	<u>522'335.40</u>

2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2002, Objektkredit 6035.501.06, Konto Nr. 348.12	1'000'000.00	
	2006, abz. Teilabrechnung (RRB Nr. 2006/1970 vom 06.11.06)	-	
		559'484.95	
	2009, Baul. Strassenunterhalt, Kto. Nr. 314024/A80546	170'274.00	
	Total Kredite	<u>610'789.05</u>	
	./. Zahlungen an Dritte (exkl. 2.1.5)		501'392.70
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>109'396.35</u>
			<u><u>109'396.35</u></u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	522'335.40	
	Total gemeindebeitragspflichtige Aufwendungen	412'744.25	
	./. Bundessubvention lärmdämmender Belag	- 13'600.00	
		<u>399'144.25</u>	
	Total Gemeindebeitrag: 33,13 % von Fr. 399'144.25		132'236.50
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen (2TK.00192)		-
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen (Unterhalt KBA I)		-
	restlicher Gemeindebeitrag		<u><u>236.50</u></u>

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Strassensanierung Hauptstrasse, Kreisel Eisenhammer bis Längmattstrasse in Gerlafingen, im Gesamtbetrag von **Fr. 522'335.40**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 236.50** der Einwohnergemeinde Gerlafingen in Rechnung zu stellen und dem Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00192.62 (A 60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (doe/zaü)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Gemeindepräsidium Gerlafingen, 4563 Gerlafingen (**Einschreiben**)

Gemeindeverwaltung Gerlafingen, 4563 Gerlafingen (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)