


Kienberg, Saalstrasse Gesamtsanierung 1. Phase



Die Saalstrasse, welche die Gemeinde Kienberg erschliesst, wurde zu Beginn der vierziger Jahre des letzten Jahrhunderts in die heutige Form ausgebaut. In den vergangenen Jahren mussten vermehrt Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden. Durch den zunehmend schlechten Zustand der gesamten Strassenanlage und ihrer Lage in rutschgefährdeten Gebieten werden die Unterhaltsintervalle immer kürzer und intensiver. Daher wird angestrebt, die Strassenanlage im Rahmen einer Instandsetzung umfassend zu erneuern und – soweit wie möglich und finanziell vertretbar – an die Anforderungen des heutigen Strassenverkehrs anzupassen.

Die Planungsarbeiten sind fortgeschritten. Der Erschliessungsplan wurde vom Regierungsrat genehmigt.

Die Realisierung des Gesamtprojektes soll in Etappen nach Prioritäten erfolgen. In einer ersten Etappe (2014 – 2015) haben zwei Abschnitte eine dringliche Priorität. In beiden Bereichen sind insbesondere die Stützmauern sowie das Strassenentwässerungssystem in einem schlechten Zustand und es bestehen geologische Probleme sowie hohe Steinschlaggefährdungen infolge verwitterten Felsoberflächen oberhalb der bestehenden Strassenanlage.

Die Kosten für die erste Instandsetzungsetappe der Saalstrasse belaufen sich gemäss Kostenvoranschlag auf 8,1 Mio. Franken (Kostengenauigkeit $\pm 10\%$, Preisbasis 1. Juli 2013).

Saalstrasse auf dem Gemeindegebiet Kienberg



Schlechter Zustand der Natursteinmauern

Terminprogramm

Projektierung	Mai 2011	bis	Dezember 2013
Bewilligungsverfahren	Juli 2012	bis	Juli 2013
Beschaffung Bauarbeiten	August 2013	bis	November 2013
Realisierung	Frühling 2014	bis	Sommer 2017
Projektabschluss	2017		

Kostenvoranschlag

Landerwerb	Fr.	60'000.00
Bauarbeiten	Fr.	7'220'000.00
Landumlegung und Vermessung	Fr.	100'000.00
Projekt und Bauleitung	Fr.	720'000.00

<i>Total Aufwendungen</i>	<i>Fr.</i>	<i>8'100'000.00</i>
./. Beiträge Dritter	Fr.	0.00
<i>Gemeindebeitrag</i>	<i>Fr.</i>	<i>395'000.00</i>