

Regierungsratsbeschluss

vom 21. Oktober 2013

Nr. 2013/1926

Kleinprojekte mit Beginn 2009 / Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Am 20. Januar 2009 hat der Kantonsrat von Solothurn (KRB Nr. SGB 169/2008) nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 25. November 2008 (Regierungsratsbeschluss Nr. 2008/2061) einen Verpflichtungskredit von insgesamt 8,5 Mio. Franken (inkl. MwSt.) für Kleinprojekte sowie Projektierungsarbeiten Hochbau mit Beginn 2009, gemäss Mehrjahresplanung 2009 – 2012, bewilligt (Index: Basis Schweizerischer Baupreisindex 1.4.2008 = 123.3 Pkt.).

Der bewilligte Verpflichtungskredit beinhaltete folgende Kleinprojekte:

- Umbauten in der Gewerblich-Industriellen Berufsschule (BBZ) Olten
- Wettbewerb Neubau Kaufmännische Berufsschule Solothurn
- Umbauten im Amtshaus Olten
- Wettbewerb Umbau und Sanierung Kantonsratssaal Solothurn
- Vorbereitung der Baubotschaft Gesamterneuerung Bürgerspital Solothurn
- Vorbereitung Kleinprojekte mit Beginn ab 2010.

Die Projektierungs- und Bauarbeiten erfolgten 2009 bis 2013. Sie wurden per Ende August 2013 erfolgreich abgeschlossen und die Bauabrechnung liegt ordnungsgemäss vor. Die teuerungsbedingten Mehrkosten (Index aktuell = 127.3 Pkt.) wurden nicht beansprucht.

2. Bauabrechnung

2.1 Die Bauabrechnung ergibt folgendes Resultat:

SAP Nr.	Kleinprojekt	Kostenvoranschlag	Ist-Kosten
2K-1711KP09	Umbauten in der Gewerblich-Industriellen Berufsschule (BBZ) Olten	1'250'000.00	1'246'553.80
2K-1107KP09	Wettbewerb Neubau Kaufmännische Berufsschule Solothurn	350'000.00	351'231.40
2K-3708KP09	Umbauten im Amtshaus Olten	1'600'000.00	1'516'396.60

2K-3118KP09	Wettbewerb Umbau und Sanierung Kantonsratssaal, Solothurn	250'000.00	273'487.50
2K-2110KP09	Vorbereitung der Baubotschaft Gesamterneuerung Bürgerspital Solothurn	4'800'000.00	4'782'435.15
2K-3000KP09	Vorbereitung Kleinprojekte mit Beginn ab 2010	250'000.00	166'562.75
	Total brutto	8'500'000.00	8'336'667.20
	Bundessubventionen für BBZ Olten	-250'000.00	-249'310.75
	Total netto	8'250'000.00	8'087'356.45
	Minderaufwand zum Verpflichtungskredit, netto		-162'643.55

2.2 Bruttoausgaben

Die Ausgaben betragen insgesamt Fr. 8'336'667.20 (brutto) bzw. Fr. 8'087'356.45 (netto, unter Berücksichtigung der Bundessubventionen). Damit wird der bewilligte Verpflichtungskredit von Fr. 8'500'000.00 um Fr. 162'643.55 unterschritten.

3. Beschluss

Die Bauabrechnung über den Verpflichtungskredit für die Kleinprojekte mit Beginn ab 2009 wird mit einem Gesamtaufwand von Fr. 8'336'667.20 (brutto) genehmigt.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Hochbauamt (bm/sk)
Finanzdepartement
Amt für Finanzen
Kantonale Finanzkontrolle