

Regierungsratsbeschluss

vom 17. Dezember 2013

Nr. 2013/2333

Abrechnung: Kestenholz, Gäustrasse, Abschnitt Neue Strasse bis Weidstrasse

1. Erwägungen

Aufgrund der ungenügenden Qualität des Strassenzustandes hat das Bau- und Justizdepartement die Gäustrasse in Kestenholz, im Abschnitt Neue Strasse bis Weidstrasse, saniert und umgestaltet.

Zu Forschungszwecken wurde erstmalig ein sogenannter LNA 6 (low noise asphalt) als lärm-dämmender Deckbelag eingebaut. Dieses Forschungsprojekt wurde - ergänzend zum ordentlichen Beitrag für lärmdämmende Beläge - vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) und vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) unterstützt. An die Mehrkosten dieses Forschungsprojekts hat die Gemeinde Kestenholz gemäss Regierungsratsbeschluss Nr. 2011/2098 vom 27. September 2011 keine Beiträge zu leisten.

Die Hauptarbeiten wurden in den Jahren 2009 und 2010 ausgeführt. Die Fertigstellung mit den Deckbelagsarbeiten erfolgte im Jahr 2011.

Die Teuerung gemäss Schweizer Baupreisindex (SBI) für "Neubau Strassen", vom Sammelverpflichtungskredit für Kleinprojekte Beginn 2009 (SBI April 2009 = 129.1) bis zum Baubeginn resp. Werkvertrag (SBI Oktober 2009 = 130.6), beträgt Fr. 17'660.75. Der Unternehmer stellte für seine Aufwendungen eine Teuerung von Fr. 28'100.10 in Rechnung. Somit beträgt die Teuerung insgesamt Fr. 45'760.85.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.
2.1.1	Landerwerb	11'779.85
2.1.2	Bauarbeiten	1'550'949.90
2.1.3	Landumlegung und Vermessung	20'610.05
2.1.4	Projekt und Bauleitung	185'398.10
	Total Aufwendungen	<u>1'768'737.90</u>

2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2007, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00454	100'000.00	
	2009, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00454	1'220'000.00	
	2009, Zusatzkredit, Projekt Nr. 2TK.00454 gemäss RRB Nr. 2009/762 vom 4. Mai 2009	200'000.00	
	2011, Zusatzkredit, Projekt Nr. 2TK.00454 gemäss RRB Nr. 2011/2098 vom 27. September 2011	180'000.00	
	Teuerung	<u>45'760.85</u>	
	Total Kredite	1'745'760.85	
	./. Zahlungen an Dritte		1'768'737.90
	Kreditüberschreitung		<u>22'977.05</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	1'768'737.90	
	abzüglich Bundesbeitrag lärmdämmender Belag	-56'992.00	
	abzüglich Bundesbeitrag Forschungsprojekt LNA 6	-52'564.40	
	abzüglich Mehrkosten Forschungsprojekt LNA 6	<u>-50'842.00</u>	
		1'608'339.50	
	Total Gemeindebeitrag: 30.01 % von Fr. 1'608'339.50		482'662.70
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		417'000.00
	restlicher Gemeindebeitrag		<u>65'662.70</u>

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Gäustrasse, Abschnitt Neue Strasse bis Weidstrasse in Kestenholz, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'768'737.90**, wird genehmigt.
- 3.2 Die Zusatzkosten in der Höhe von Fr. 22'977.05 werden bewilligt.
- 3.3 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 65'662.70** der Einwohnergemeinde Kestenholz in Rechnung zu stellen und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00454.62 (A60059) "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (por/gas)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten

Gemeindepräsidium Kestenholz, Neue Strasse 1, 4703 Kestenholz **(Einschreiben)**

Gemeindeverwaltung Kestenholz, Neue Strasse 1, 4703 Kestenholz (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)