

Regierungsratsbeschluss

vom 17. Dezember 2013

Nr. 2013/2360

Umbau und Sanierung Kantonsratssaal / Bauabrechnung

1. Ausgangslage

Am 2. November 2011 hat der Kantonsrat den Verpflichtungskredit von 4,8 Mio. Franken (inkl. MwSt.) für den Umbau und die Sanierung des Kantonsratssaals (KRB Nr. SGB 116/2011) bewilligt. Die Arbeiten sind erfolgreich abgeschlossen und die Bauabrechnung liegt ordnungsgemäss vor.

2. Bauabrechnung

2.1 Die Bauabrechnung ergibt folgendes Resultat:

BKP	Bezeichnung	Fr. Verpflichtungskredit	Fr. Aufwand	Fr. Abweichung
0	Grundstück	0.00	0.00	0.00
1	Vorbereitungsarbeiten	225'000.00	0.00	225'000.00
2	Gebäude	2'957'800.00	2'908'998.96	48'801.04
3	Betriebseinrichtungen	685'000.00	619'133.60	65'866.40
4	Umgebung	0.00	0.00	0.00
5	Baunebenkosten	202'200.00	115'099.63	87'100.37
6	Unvorhergesehenes	480'000.00	0.00	480'000.00
9	Ausstattung	250'000.00	336'881.10	- 86'881.10
0 - 9	Total Anlagekosten	4'800'000.00	3'980'113.29	819'886.71

Verpflichtungskredit Fr. 4'800'000.00

Bauabrechnung Fr. 3'980'113.29

Kostenunterschreitung netto Fr. 819'886.71

2.2 Bruttoausgaben

Die Bauabrechnung schliesst mit Gesamtanlagekosten von Fr. 3'980'113.29 ab. Damit wird der bewilligte Verpflichtungskredit von Fr. 4'800'000.00 um Fr. 819'886.71 unterschritten.

3. Beschluss

Die Bauabrechnung über den Verpflichtungskredit für den Umbau und die Sanierung des Kantonsratssaals wird mit einem Gesamtaufwand von Fr. 3'980'113.29 genehmigt.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Hochbauamt (ma/cs) (3)
Finanzdepartement
Amt für Finanzen
Kantonale Finanzkontrolle
Staatskanzlei
Parlamentsdienste
Guido Kummer & Partner, Berthastrasse 7, 4501 Solothurn