

Regierungsratsbeschluss

vom 26. März 2013

Nr. 2013/509

Abrechnung: Meltingen, Hauptstrasse, Instandsetzung Dorfbach und Strassenbau, Meltingerbrücke bis Ende Kantonsstrasse

1. Erwägungen

Die bestehende Eindolung des Dorfbachs musste zwischen der ehemaligen Post und dem Ende der Kantonsstrasse instandgesetzt und damit auch der Strassenbelag saniert werden. Im Zuge der Bauarbeiten wurde auch der sanierungsbedürftige Belag auf dem restlichen Abschnitt der Hauptstrasse zwischen Meltingerbrücke und der ehemaligen Post mit einem Hocheinbau erneuert. Der Zustand der beiden Bushaltebuchten Meltingerbrücke (waldseitig) und Post war derart schlecht, dass ein kompletter Belagsersatz nötig war.

Bei der Berechnung des Gemeindebeitrags kommen verschiedene Faktoren zur Anwendung:

Bacheindolung Dorfbach	reduzierter Faktor (gem. RRB Nr. 2008/2125 vom 01.12.2008)	18.37 %
Belagssanierung als Hocheinbau	nicht gemeindebeitragspflichtig (Unterhalt)	0.00 %
Bushaltebucht Meltingerbrücke (a. o.)	Faktor Hauptstrasse ausserorts	25.61 %
Bushaltebucht Post (i. o.)	Faktor Hauptstrasse innerorts	36.74 %

Die Instandsetzungsarbeiten des Dorfbachs erfolgten in den Jahren 2009/10, die Sanierung der Hauptstrasse inklusive der Bushaltestellen folgte im Jahr 2012.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.
2.1.1	Bauarbeiten	1'313'223.05
2.1.2	Landumlegung und Vermessung	16'297.35
2.1.3	Projekt und Bauleitung	254'185.55
	Total Aufwendungen	<u><u>1'583'705.95</u></u>

2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2008, Objektkredit 2TK.20108.07.001, Reserve	7'325.00	
	2009, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00487	1'490'000.00	
	2012, Zusatzkredit, Projekt Nr. 2TK.00487		
	RRB Nr. 2012/668 vom 27. März 2012	<u>160'000.00</u>	
	Total Kredite		1'657'325.00
	./. Zahlungen an Dritte		1'583'705.95
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>73'619.05</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages		Fr.
	Bacheindolung Dorfbach		236'098.80
	18.37 % von Fr. 1'285'241.20		
	Belagssanierung als Hocheinbau		0.00
	0.00 % von Fr. 242'395.20		
	Bushaltebucht Meltingerbrücke (a .o.)		8'205.40
	25.61 % von Fr. 32'039.75		
	Bushaltebucht Post (i. o.)		8'828.55
	36.74 % von Fr. 24'029.80		
	Total Gemeindebeitrag		253'132.75
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		262'000.00
	Zuviel bezahlter Gemeindebeitrag		- 8'867.25

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Instandsetzung Dorfbach und Strassenbau Hauptstrasse, Meltingerbrücke bis Ende Kantonsstrasse in Meltingen, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'583'705.95**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebeitrag von **Fr. 8'867.25** der Gemeinde Meltingen zurück zu erstatten und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00487. 62 (A 60059) „Gemeindebeiträge“ zu belasten.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (doe/tho/bal/sct/gag)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt III, Amthaus, 4143 Dornach

Gemeindepräsidium der Gemeinde Meltingen, Hauptstrasse 54, 4233 Meltingen (**Einschreiben**)

Gemeindeverwaltung der Gemeinde Meltingen, Hauptstrasse 54, 4233 Meltingen (separate
Rückzahlung erfolgt durch das Amt für Verkehr und Tiefbau)