

Regierungsratsbeschluss

vom 22. April 2014

Nr. 2014/683

Abrechnung: Lüsslingen-Nennigkofen, Umgestaltung Lüterkofenstrasse in Nennigkofen, Bürenstrasse bis Mühleweg

1. Erwägungen

Im Zuge der Sanierungsarbeiten der Lüterkofenstrasse wurde ein Gehweg realisiert. Die Einwohnergemeinde sanierte gleichzeitig diverse Werkleitungen. Die Planungs- und Bauarbeiten wurden von 2006 bis 2013 ausgeführt und abgeschlossen. Die Bauarbeiten wurden mit dem Verpflichtungskredit vom 15. Dezember 2009 (Regierungsratsbeschluss Nr. 2009/2415, Sammelverpflichtungskredit für Kleinprojekte, Beginn 2010) finanziert.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Landerwerb		27'869.05
2.1.2	Bauarbeiten		859'103.50
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		26'335.60
2.1.4	Projekt und Bauleitung		227'017.65
	Total Aufwendungen		<u>1'140'325.80</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2006, Objektkredit Projekt Nr. 2TK.00432	100'000.00	
	2008, Objektkredit Projekt Nr. 2TK.00432	100'000.00	
	2009, Objektkredit Projekt Nr. 2TK.00432	570'000.00	
	2012, Objektkredit Projekt Nr. 2TK.00432	530'000.00	
	Total Kredite	<u>1'300'000.00</u>	
	./. Zahlungen an Dritte		1'140'325.80
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>159'674.20</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	<u>1'140'325.80</u>	
	Total Gemeindebeitrag: 26.42 % von Fr. 1'140'325.80		301'274.10
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		291'000.00
	restlicher Gemeindebeitrag		<u><u>10'274.10</u></u>

3. **Beschluss**

- 3.1 Die Abrechnung über die Planung und Realisierung der Umgestaltung der Lüterkofenstrasse in Nennigkofen, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'140'325.80**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 10'274.10** der Einwohnergemeinde Lüsslingen-Nennigkofen in Rechnung zu stellen und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00432.62 (A 60059) "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau (ber/gas)
Kantonale Finanzkontrolle
Finanzausgleich
Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil
Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde Lüsslingen-Nennigkofen, Bürenstrasse 104,
4574 Nennigkofen (**Einschreiben**)
Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde Lüsslingen-Nennigkofen, Bürenstrasse 104,
4574 Nennigkofen (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)