

Regierungsratsbeschluss

vom 26. Januar 2015

Nr. 2015/103

Abrechnung: Balsthal / Oensingen, Solothurnerstrasse, Umgestaltung und Sanierung Abschnitt Wengimattstrasse bis Äussere Klus, inkl. provisorischer Kreisel

1. Erwägungen

Die Solothurnerstrasse im Abschnitt Wengistrasse, Balsthal, bis Äussere Klus, Oensingen, musste aufgrund des schlechten Belagszustandes umfassend saniert werden.

Die Sanierung erfolgte in drei Etappen. Beim Abschnitt Schmelzihof wurde der Knoten Wengimatt- / Solothurnerstrasse ergänzend als provisorischer Kreisel umgestaltet. Die Arbeiten wurden 2010/2011 ausgeführt.

Beim angrenzenden Abschnitt bis zur Gemeindegrenze Oensingen wurde das Projekt, inkl. Sanierung der Entwässerung, bis zur Stufe Auflageprojekt erarbeitet, aber aufgrund der noch unklaren Auswirkung des Projektes "Verkehrsentlastung Klus" auf diesem Abschnitt nicht umgesetzt. Stattdessen wurde die Fahrbahn im Jahr 2013 mittels eines Hocheinbaues saniert, an dessen Kosten die Gemeinde Balsthal keine Beiträge zu leisten hatte.

Der Abschnitt Gemeindegrenze Balsthal bis Äussere Klus in Oensingen wurde in den Jahren 2011/2012 vollständig saniert.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	Fr.
2.1.1	Bauarbeiten		1'526'727.35
2.1.1.1	Balsthal: Abschnitt Schmelzihof mit prov. Kreisel	719'435.30	
2.1.1.2	Balsthal: Prov. Kreisel bis Gemeindegrenze Oensingen	242'306.45	
2.1.1.3	Oensingen: Gemeindegrenze Balsthal bis Äussere Klus	564'985.60	
2.1.2	Landumlegung und Vermessung		5'573.60
2.1.3	Projekt und Bauleitung		228'738.60
2.1.3.1	Balsthal: Abschnitt Schmelzihof mit prov. Kreisel	111'541.40	
2.1.3.2	Balsthal: Prov. Kreisel bis Gemeindegrenze Oensingen	60'698.65	

2.1.3.3	Oensingen: Gemeindegrenze Balsthal bis Äussere Klus AVT 10 % der Bauarbeiten von Fr. 564'985.60	56'498.55	
	Total Aufwendungen		<u>1'761'039.55</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2008, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00476	200'000.00	
	2009, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00476	1'590'000.00	
	2012, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20012.07.001	<u>7'500.00</u>	
	Total Kredite		1'797'500.00
	./. Zahlungen an Dritte		<u>1'704'541.00</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>92'959.00</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages Balsthal	Fr.	Fr.
	Anteil Balsthal innerorts	836'550.30	
	Anteil Balsthal ausserorts	60'698.65	
	Anteil Balsthal ausserorts, nicht beitragspflichtig	<u>242'306.45</u>	
		1'139'555.40	
	Gemeindebeitrag innerorts: 29.69 % von Fr. 836'550.30		248'371.80
	Gemeindebeitrag ausserorts: 18.53 % von Fr. 60'698.65		<u>11'247.45</u>
	Total Gemeindebeitrag		259'619.25
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		<u>259'000.00</u>
	restlicher Gemeindebeitrag		<u>619.25</u>
2.4	Berechnung des Gemeindebeitrages Oensingen	Fr.	Fr.
	Anteil Oensingen innerorts	<u>621'484.15</u>	
	Total Gemeindebeitrag: 28.75 % von Fr. 621'484.15		178'676.70
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		<u>138'000.00</u>
	restlicher Gemeindebeitrag		<u>40'676.70</u>

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Umgestaltung und Sanierung Solothurnerstrasse, Balsthal, bis Äussere Klus, Oensingen, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'761'039.55**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 619.25** der Einwohnergemeinde Balsthal in Rechnung zu stellen und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00476.62 (A 60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.

- 3.3 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 40'676.70** der Einwohnergemeinde Oensingen in Rechnung zu stellen und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00476.62 (A 60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
 Amt für Verkehr und Tiefbau (stj/scs)
 Kantonale Finanzkontrolle
 Finanzausgleich
 Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4601 Olten
 Gemeindepräsidium Balsthal, Goldgasse 13, 4710 Balsthal **(Einschreiben)**
 Gemeindeverwaltung Balsthal, Goldgasse 13, 4710 Balsthal (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)
 Gemeindepräsidium Oensingen, Hauptstrasse 2, 4702 Oensingen **(Einschreiben)**
 Gemeindeverwaltung Oensingen, Hauptstrasse 2, 4702 Oensingen (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)