

# Regierungsratsbeschluss

vom 17. Februar 2015

Nr. 2015/143

## Abrechnung: Solothurn, Strassensanierung Sphinxmatte, Untere Steingrubenstrasse

---

### 1. Erwägungen

Mit der Realisation des Projektes Solothurn Entlastung West (SEW) änderte sich auch die Klassierung der Kantonsstrassen im Gebiet Grenchenstrasse / Untere Steingrubenstrasse. Die Untere Steingrubenstrasse wurde der Stadt Solothurn abgetreten. Gemäss § 5 des Strassengesetzes (BGS 725.11) vom 24. September 2000 (Stand 1. Januar 2008) hat der "Übergang von Hoheit und Eigentum der Strasse in ordnungsgemäsem Zustand zu erfolgen". Mit Vereinbarung vom 9. September 2011 zwischen dem Kanton Solothurn und der Stadt Solothurn wurde festgelegt, dass die Strasse nach den Sanierungsarbeiten bzw. rückwirkend per 1. Januar 2010 mit allen Rechten und Pflichten in das Eigentum der Stadt Solothurn übergeht.

Im Zuge der Sanierung der Unteren Steingrubenstrasse wurde der Abschnitt ab der Einmündung Werkhofstrasse bis zum Knoten Obere Steingrubenstrasse / Herrenweg instand gestellt und ein lärmarter Belag eingebaut. Im Rahmen dieser Arbeiten wurden die Werkleitungen umfangreich saniert.

Das dem seinerzeitigen Kreditantrag zu Grunde gelegte Vorprojekt beinhaltete zudem einen Umbau der Kreuzung Grenchenstrasse / Bergstrasse / Untere Steingrubenstrasse. Im weiteren Projektierungsverlauf zeigte sich aber, dass auf die Erstellung des ursprünglich geplanten Kreises verzichtet werden konnte. Das Projekt wurde somit entsprechend günstiger realisiert.

Die Bauarbeiten wurden mit dem Sammelverpflichtungskredit für Kleinprojekte Beginn 2011 (Regierungsratsbeschluss Nr. 2010/2226 vom 30. November 2010) finanziert.

### 2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

|       |                             |                     |
|-------|-----------------------------|---------------------|
| 2.1   | Aufwendungen                | Fr.                 |
| 2.1.1 | Landerwerb                  | 84'230.65           |
| 2.1.2 | Bauarbeiten                 | 1'438'257.94        |
| 2.1.3 | Landumlegung und Vermessung | 22'196.80           |
| 2.1.4 | Projekt und Bauleitung      | 258'950.90          |
|       | Total Aufwendungen          | <u>1'803'636.29</u> |

|     |   |                     |                        |
|-----|---|---------------------|------------------------|
| 2.2 | Finanzierung  | Fr.                 | Fr.                    |
|     | Die in den Jahren 2003 und 2009 gesprochenen Kredite sind im Sammelverpflichtungskredit 2011 enthalten. |                     |                        |
|     | 2011, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00166   | 2'800'000.00        |                        |
|     | Total Kredite   |                     | 2'800'000.00           |
|     | ./. Zahlungen an Dritte   |                     | 1'803'636.29           |
|     | nicht beanspruchter Objektkredit  |                     | <u>996'363.71</u>      |
| 2.3 | Berechnung des Gemeindebeitrages  | Fr.                 | Fr.                    |
|     | Total Aufwendungen  | 1'803'636.29        |                        |
|     | ./. Bundesbeiträge Lärmschutz   | 51'056.20           |                        |
|     |   | <u>1'752'580.09</u> |                        |
|     | <b>Total Gemeindebeitrag:</b>   |                     |                        |
|     | 40.85 % von Fr. 1'752'580.09  |                     | <b>715'928.95</b>      |
|     | ./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen   |                     | 720'000.00             |
|     | <b>Zuviel bezahlter Gemeindebeitrag</b>   |                     | <u><b>4'071.05</b></u> |

### 3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Strassensanierung Sphinxmatte an der Unteren Steingrubenstrasse in Solothurn, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'803'636.29**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebeitrag von **Fr. 4'071.05** der Einwohnergemeinde Solothurn zurückzuerstatten und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00166.62 (A 60059) „Gemeindebeiträge“ zu belasten.



Andreas Eng  
Staatsschreiber

### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

**Verteiler**

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (ber/scs)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Stadtpräsidium der Einwohnergemeinde Solothurn, Baselstrasse 7, 4500 Solothurn (**Einschreiben**)

Stadtverwaltung der Einwohnergemeinde Solothurn, Baselstrasse 7, 4500 Solothurn (die Rückerstattung durch das Amt für Verkehr und Tiefbau erfolgt separat)

Stadtbauamt der Einwohnergemeinde Solothurn, Abteilung Tiefbau, Baselstrasse 7, 4500 Solothurn