

# Regierungsratsbeschluss

vom 4. Mai 2015

Nr. 2015/723

## Abrechnung: Langendorf, Weissensteinstrasse, Bushaltestelle "Chutz"

### 1. Erwägungen

Aus Gründen der Verkehrssicherheit, insbesondere für die Fussgänger, wurden die Bushaltestelle "Chutz" bergwärts zum Restaurant "National" verschoben und die bestehende Mittelinsel mit zusätzlicher Signalisation nachgerüstet. Bei der Belagssanierung auf der Weissensteinstrasse wurde ein lärmdämmender Belag eingebaut.

### 2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

|       |                                                          |                   |                        |
|-------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 2.1   | Aufwendungen                                             |                   | Fr.                    |
| 2.1.1 | Bauarbeiten                                              |                   | 148'230.35             |
| 2.1.2 | Projekt und Bauleitung                                   |                   | 25'477.95              |
|       | Total Aufwendungen                                       |                   | <u>173'708.30</u>      |
| 2.2   | Finanzierung                                             | Fr.               | Fr.                    |
|       | 2013, Objektkredit Projekt Nr. 2TK.00667                 | 200'000.00        |                        |
|       | Total Kredite                                            | <u>200'000.00</u> |                        |
|       | ./. Zahlungen an Dritte                                  |                   | 173'708.30             |
|       | nicht beanspruchter Objektkredit                         |                   | <u>26'291.70</u>       |
| 2.3   | Berechnung des Gemeindebeitrages                         | Fr.               | Fr.                    |
|       | Total Aufwendungen                                       | 173'708.30        |                        |
|       | ./. Bundesbeitrag Lärmdämmender Belag                    | <u>13'262.00</u>  |                        |
|       |                                                          | 160'446.30        |                        |
|       | <b>Total Gemeindebeitrag:</b> 30,88 % von Fr. 160'446.30 |                   | <b>49'545.80</b>       |
|       | ./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen          |                   | <u>46'300.00</u>       |
|       | <b>restlicher Gemeindebeitrag</b>                        |                   | <b><u>3'245.80</u></b> |

### 3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Verschiebung der Bushaltestelle „Chutz“ an der Weissensteinstrasse in Langendorf, im Gesamtbetrag von **Fr. 173'708.30**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 3'245.80** der Einwohnergemeinde Langendorf in Rechnung zu stellen und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00667.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Andreas Eng  
Staatsschreiber

### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

### Verteiler

Bau- und Justizdepartement  
Amt für Verkehr und Tiefbau (ber/muh)  
Kantonale Finanzkontrolle  
Finanzausgleich  
Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil  
Gemeindepräsidium Langendorf, Schulhausstrasse 2, 4513 Langendorf **(Einschreiben)**  
Gemeindeverwaltung Langendorf, Schulhausstrasse 2, 4513 Langendorf (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)