

Regierungsratsbeschluss

vom 2. Februar 2016

Nr. 2016/152

Abrechnung: Beinwil, Strassensanierung Passwangstrasse, Abschnitt Haus Nr. 273 bis Restaurant Reh

1. Erwägungen

Aufgrund der ungenügenden Qualität des Strassenzustandes musste die Passwangstrasse in Beinwil, Abschnitt Haus Nr. 273 bis Restaurant Reh, saniert und umgestaltet werden (Modul 1). Hinzu erfolgten Massnahmen an der bestehenden Bachmauer der Lüssel gegen das Hochwasser (Modul 2). Im Weiteren wurde der eingedolte Joggenhusgraben freigelegt (Modul 3). Gleichzeitig baute die Gemeinde ihre Meteorwasserleitung aus (Modul 4).

Die Finanzierung für den Hochwasserschutz an der Lüssel und die Offenlegung des Joggenhusgrabens (Module 2 und 3) erfolgte nach einem speziell vereinbarten Kostenverteiler mit dem Amt für Umwelt (AfU). Das Kantonale Amt für Denkmalpflege und Archäologie (ADA) beteiligte sich an den Investitionskosten, um die bestehende Wackensteinpflasterung vor dem Restaurant Reh zu erhalten. Dieser Betrag wurde am Gemeindebeitrag erlassen.

Die Hauptarbeiten wurden in den Jahren 2012 und 2013 ausgeführt.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Modul 1: Strassensanierung Passwangstrasse	Fr.
2.1.1	Landerwerb	33'226.70
2.1.2	Bauarbeiten	741'451.10
2.1.3	Anteil Vermessung	12'312.90
2.1.4	Anteil Projekt und Bauleitung	159'009.75
	Total Aufwendungen Modul 1	<u>946'000.45</u>
2.2	Modul 2: Hochwasserschutz an der Lüssel	Fr.
2.2.1	Bauarbeiten	50'209.20
2.2.2	Anteil Vermessung	3'000.00
2.2.3	Projekt und Bauleitung (wurde zu 100 % durch das AfU beglichen)	0.00
	Total Aufwendungen Modul 2	<u>53'209.20</u>

2.3	Modul 3: Offenlegung Joggenhusgraben		Fr.
2.3.1	Bauarbeiten		44'163.00
2.3.2	Anteil Vermessung		3'000.00
2.3.3	Anteil Projekt und Bauleitung		8'142.00
	Total Aufwendungen Modul 3		<u>55'305.00</u>
2.4	Modul 4: Neubau Meteorwasserleitung		Fr.
2.4.1	Bauarbeiten		19'572.10
2.4.2	Anteil Projekt und Bauleitung (10 % von 2.4.1)		1'957.20
	Total Aufwendungen Modul 4		<u>21'529.30</u>
	Gesamttotal Aufwendungen		<u>1'076'043.95</u>
2.5	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2011, Objektkredit Projekt Nr. 2TK.00477 (der im Jahr 2008 bewilligte Kredit ist enthalten)	800'000.00	
	2012, Zusatzkredit Projekt Nr. 2TK.00477 RRB Nr. 2012/1532 vom 3. Juli 2012	450'000.00	
	Total Kredite	<u>1'250'000.00</u>	
	./. Zahlungen an Dritte		1'076'043.95
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>173'956.05</u>
2.6	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Aufwendungen für die Module 1 und 4	967'529.75	
	./. Bundesbeitrag lärm-dämmender Belag	<u>-16'308.00</u>	
		951'221.75	
	Gemeindebeitrag Module 1 und 4: 23,14 % von Fr. 951'221.75		220'112.70
	Aufwendungen für das Modul 2	53'209.20	
	./. Bundesbeitrag BAFU (35 %)	-18'623.20	
	./. Kantonsbeitrag AfU (25 %)	<u>-13'302.30</u>	
		21'283.70	
	Gemeindebeitrag Modul 2: 100 % von Fr. 21'283.70		21'283.70
	Aufwendungen für das Modul 3	55'305.00	
	./. Bundesbeitrag BAFU (35 %)	-19'356.75	
	./. Kantonsbeitrag AfU (30 %)	-16'591.50	
	./. Kantonsbeitrag ARP (15 %)	<u>-8'295.75</u>	
		11'061.00	
	Gemeindebeitrag Modul 3: 100 % von Fr. 11'061.00		<u>11'061.00</u>

Gesamttotal Gemeindebeitrag	252'457.40
./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen	-177'000.00
./. Kantonsbeitrag ADA bzgl. Ortsbildschutzmassnahme	-16'000.00
restlicher Gemeindebeitrag	<u>59'457.40</u>

3. **Beschluss**

- 3.1 Die Abrechnung über die Strassensanierung Passwangstrasse in Beinwil, Abschnitt Haus Nr. 273 bis Restaurant Reh, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'076'043.95**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 59'457.40** der Gemeinde Beinwil in Rechnung zu stellen und dem Konto Nr. 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00477.62 (A 60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
 Amt für Verkehr und Tiefbau (fad/rom)
 Kantonale Finanzkontrolle
 Kreisbauamt III, Amthausstrasse 15, 4143 Dornach
 Gemeindepräsidium Beinwil, Passwangstrasse 296, 4229 Beinwil SO (**Einschreiben**)
 Gemeindeverwaltung Beinwil, Passwangstrasse 296, 4229 Beinwil SO (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)