

# Regierungsratsbeschluss

vom 7. November 2016

Nr. 2016/1930

## Kleinprojekte und Projektierungsarbeiten Hochbau mit Beginn 2012 / Genehmigung der Kreditabrechnung (Verpflichtungskredit)

---

### 1. Ausgangslage

Am 6. Dezember 2011 hat der Kantonsrat nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 13. September 2011 (KRB Nr. SGB 154/2011; RRB Nr. 2011/1947) einen Verpflichtungskredit von 7,7 Mio. Franken (inkl. MwSt., brutto) für Kleinprojekte und Projektierungsarbeiten Hochbau mit Beginn 2012, gemäss Mehrjahresplanung Hochbau 2012 - 2015 (Index: Schweizerischer Baupreisindex, Hochbau, 1. April 2011 = 121.4 Indexpunkte, Basis: 1. Oktober 1998 = 100.0 Indexpunkte) bewilligt.

Der bewilligte Verpflichtungskredit beinhaltet folgende Kleinprojekte:

- Vorbereitung Kleinprojekte mit Beginn ab 2012
- Bildungszentrum Gesundheit und Soziales in Olten, Einbau von zusätzlichen Unterrichtsräumen
- Amthaus Olten, Umnutzung des 4. Obergeschosses für die Staatsanwaltschaft
- Burrisgraben Solothurn, Umbau und Sanierung für das Museum Altes Zeughaus.

Die Projektierungs- und Bauarbeiten erfolgten in den Jahren 2011 bis 2015. Sie wurden per Ende 2015 abgeschlossen. Die Bauabrechnungen liegen ordnungsgemäss vor.

### 2. Kreditabrechnung

#### 2.1 Verpflichtungskredit für Kleinprojekte ab 2012:

SAP Nr.	Kleinprojekt	Kostenvorschlag	Ist-Kosten (beansprucht)
2K-3000KP12	Vorbereitung Kleinprojekte (Projektierung)	300'000	257'619
2K-1717KP12	Bildungszentrum Gesundheit und Soziales in Olten, Einbau von zusätzlichen Unterrichtsräumen	2'800'000	2'751'213
2K-3708KP12	Amthaus Olten, Umnutzung des 4. Obergeschosses für die Staatsanwaltschaft	2'900'000	2'719'756

2K-3132KP12	Burrisgraben Solothurn, Umbau und Sanierung für das Museum Altes Zeughaus	1'700'000	1'603'272
	<b>Verpflichtungskredit Total brutto</b>	<b>7'700'000</b>	<b>7'331'860</b>
	<b>Kreditunterschreitung</b>		<b>368'140</b>

Für das Bildungszentrum Gesundheit und Soziales in Olten wurde eine Bundessubvention von 687'803 Franken ausbezahlt, so dass die Nettoausgaben 6'644'057 Franken betragen.

## 2.2 Bruttoausgaben

Die Ausgaben für die Kleinprojekte mit Beginn 2012 betragen insgesamt 7'331'860 Franken (brutto). Damit wird der bewilligte Verpflichtungskredit von 7'700'000 Franken um 368'140 Franken (brutto) unterschritten.

## 2.3 Teuerung

Die Teuerung ist seit der Kreditbewilligung gemäss dem Schweizerischen Baupreisindex von 121.4 Pkt. (Stand 1. April 2011) auf 124.5 Pkt. (Stand April 2016) angestiegen. Die teuerungsbedingten Mehrkosten konnten innerhalb des Verpflichtungskredites kompensiert werden.

## 3. Beschluss

Die Abrechnung über den Verpflichtungskredit für die Kleinprojekte und Projektierungsarbeiten Hochbau mit Beginn 2012 wird mit einem Gesamtaufwand von 7'331'860 Franken (brutto) genehmigt.



Andreas Eng  
Staatsschreiber

## Verteiler

Bau- und Justizdepartement  
Hochbauamt (bm/sk)  
Finanzdepartement  
Amt für Finanzen  
Kantonale Finanzkontrolle