

Regierungsratsbeschluss

vom 7. November 2016

Nr. 2016/1931

Kleinprojekte und Projektierungsarbeiten Hochbau mit Beginn 2013 / Genehmigung der Kreditabrechnung (Verpflichtungskredit)

1. Ausgangslage

Am 4. Dezember 2012 hat der Kantonsrat nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 11. September 2012 (KRB Nr. SGB 133/2012; RRB Nr. 2012/1841) einen Verpflichtungskredit von 5,1 Mio. Franken (inkl. MwSt., brutto) für Kleinprojekte und Projektierungsarbeiten Hochbau mit Beginn 2013, gemäss Mehrjahresplanung Hochbau 2013 - 2016 (Schweizerischer Baupreisindex, Hochbau, 1. Oktober 2011 = 101.8 Indexpunkte, Basis: 10. Oktober 2010 = 100.0 Indexpunkte) bewilligt.

Der bewilligte Verpflichtungskredit beinhaltet folgende Kleinprojekte:

- Vorbereitung Kleinprojekte mit Beginn ab 2014
- Zentralbibliothek Solothurn ZBS, Erweiterung Magazintrakt
- Photovoltaikanlagen auf kantonseigenen Bauten.

Die Projektierungs- und Bauarbeiten erfolgten in den Jahren 2013 bis 2016. Sie wurden per Ende 2015 abgeschlossen. Die Bauabrechnungen liegen ordnungsgemäss vor.

2. Kreditabrechnung

2.1 Verpflichtungskredit für Kleinprojekte ab 2013:

SAP Nr.	Kleinprojekt	Kosten geplant	Ist-Kosten (beansprucht)
2K-3000KP13	Vorbereitung Kleinprojekte (Projektierung)	300'000	299'979
2K-3121KP13	Zentralbibliothek Solothurn ZBS, Erweiterung Magazintrakt	3'800'000	3'151'038
2K-3001KP13	Photovoltaikanlagen auf kantonseigenen Bauten	1'000'000	987'225
	Verpflichtungskredit Total brutto	5'100'000	4'438'242
	Kreditunterschreitung		661'758

Für die Erweiterung des Magazintraktes der Zentralbibliothek Solothurn ZBS leistete die Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn einen Anteil von 781'195 Franken. Für die Photovoltaikanlagen auf kantonseigenen Bauten zahlte die Swissgrid eine einmalige Vergütung von insgesamt 78'048 Franken. Unter der Berücksichtigung dieser Beitragszahlungen betragen die Nettoausgaben 3'578'999 Franken.

2.2 Bruttoausgaben

Die Ausgaben für die Kleinprojekte mit Beginn 2013 betragen insgesamt 4'438'242 Franken (brutto). Damit wird der bewilligte Verpflichtungskredit von 5'100'000 Franken um 661'758 Franken (brutto) unterschritten.

2.3 Teuerung

Die Teuerung ist seit der Kreditbewilligung gemäss dem Schweizerischen Baupreisindex, Hochbau, von 101.8 Indexpunkte (Stand 1. Oktober 2011) auf 101.5 Indexpunkte (Stand April 2016) gesunken. Die entsprechende Preisentwicklung (minus rund 15'000 Franken) ist in der ausgewiesenen Kreditunterschreitung enthalten.

3. Beschluss

Die Abrechnung über den Verpflichtungskredit für die Kleinprojekte und Projektierungsarbeiten Hochbau mit Beginn 2013 wird mit einem Gesamtaufwand von 4'438'242 Franken (brutto) genehmigt.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Hochbauamt (zk/bm/sk)
Finanzdepartement
Amt für Finanzen
Kantonale Finanzkontrolle