

Regierungsratsbeschluss

vom 7. März 2016

Nr. 2016/417

Kleinprojekte und Projektierungsarbeiten Hochbau mit Beginn 2011 / Genehmigung der Kreditabrechnung (Verpflichtungskredit)

1. Ausgangslage

Am 3. November 2010 hat der Kantonsrat nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 14. September 2010 (KRB Nr. SGB 138/2010; RRB Nr. 2010/1653) einen Verpflichtungskredit von 3,18 Mio. Franken (inkl. MwSt.) für Kleinprojekte sowie Projektierungsarbeiten Hochbau mit Beginn 2011, gemäss Mehrjahresplanung Hochbau 2011 - 2014 bewilligt (Index: Basis Schweizerischer Baupreisindex 1.4.2010 = 121.4 Pkt.).

Der bewilligte Verpflichtungskredit beinhaltet folgende Kleinprojekte:

- Vorbereitung Kleinprojekte mit Beginn ab 2011
- Kantonsschule Solothurn, Umnutzung des Naturwissenschaftstraktes und der Pavillons K+J

Die Projektierungs- und Bauarbeiten erfolgten in den Jahren 2011 bis 2015. Sie wurden per Ende 2015 abgeschlossen. Die Bauabrechnung liegt ordnungsgemäss vor.

2. Kreditabrechnung

2.1 Die Kreditabrechnung ergibt folgendes Resultat:

SAP Nr.	Kleinprojekt	Kostenvoranschlag	Ist-Kosten (beansprucht)
2K-3000KP11	Vorbereitung Kleinprojekte mit Beginn ab 2011	280'000	302'101
2K-1101KP11	Kantonsschule Solothurn, Umnutzung des Naturwissenschaftstraktes und der Pavillons K+J	2'900'000	2'592'569
	Verpflichtungskredit Total brutto	3'180'000	2'894'670
	abzüglich Beiträge Stadt Solothurn (Zentralbibliothek)		57'666
	Verpflichtungskredit Total netto		2'837'004
	Kreditunterschreitung		342'996

2.2 Bruttoausgaben

Die Ausgaben betragen insgesamt 2'894'670 Franken (brutto) bzw. 2'837'004 Franken (netto). Damit wird der bewilligte Verpflichtungskredit von 3,18 Mio. Franken um 285'330 Franken (brutto) bzw. 342'996 Franken (netto) unterschritten.

2.3 Teuerung

Die Teuerung ist seit der Kreditbewilligung gemäss dem Schweizerischen Baupreisindex von 121.4 Pkt. (Stand 1. April 2010) auf 125.3 Pkt. (Stand Oktober 2015) angestiegen. Die teuerungsbedingten Mehrkosten konnten innerhalb des Verpflichtungskredites kompensiert werden.

3. Beschluss

Die Abrechnung über den Verpflichtungskredit für die Kleinprojekte und Projektierungsarbeiten Hochbau mit Beginn 2011 wird mit einem Gesamtaufwand von 2'837'004 Franken (netto) genehmigt.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Hochbauamt (zk/sk)
Finanzdepartement
Amt für Finanzen
Kantonale Finanzkontrolle