

Regierungsratsbeschluss

vom 22. August 2017

Nr. 2017/1369

Abrechnung: Biberist, Engestrasse, Abschnitt Stadtgrenze Solothurn bis Abzweigung Schöngrünstrasse, Betonstrassensanierung

1. Erwägungen

Die bestehenden Betonstrassen innerhalb des Kantonsstrassennetzes werden laufend erneuert. Im Projektmanagement Kreis I, Abschnitt Solothurn - Biberist, wurde der Projektperimeter "Engestrasse" von der Stadtgrenze Solothurn bis zur Abzweigung Schöngrünstrasse saniert. Die Massnahmen beinhalten den Rückbau der bestehenden Belags-, Beton- und Fundationsschichten sowie den Neubau des Strassenkörpers mittels Stabilisierung des Untergrundes, der Fundationsschicht und dem 3-schichtigen Belagsaufbau aus Walzasphalt. Für den Einbau eines lärm-dämmenden Deckbelags konnten entsprechende Beiträge des Bundes eingeholt werden. Ebenfalls wurde die gesamte Strassenentwässerung erneuert und instand gestellt.

Durch die kostengünstigen Vergaben der Baumeister- und Gärtnerarbeiten sowie weiteren Einsparungen bei der Bauausführung und beim Bahnsicherheitswärter infolge der kürzeren Beeinträchtigung des Regionalverkehrs Bern - Solothurn RBS konnten gesamthaft rund Fr. 580'000.00 eingespart werden.

Die Ausführungen erfolgten in den Jahren 2015 und 2016.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.
2.1.1	Bauarbeiten	1'098'232.21
2.1.2	Landumlegung und Vermessung	6'665.50
2.1.3	Projekt und Bauleitung	196'272.80
	Total Aufwendungen	<u>1'301'170.51</u>
	Davon beträgt der Kostenanteil innerorts:	837'615.21
	Davon beträgt der Kostenanteil ausserorts:	463'555.30

2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2013, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01139.P (50 % Anteil 2TK.00673)	250'000.00	
	2015, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01139.A	1'900'000.00	
	Total Kredite	2'150'000.00	2'150'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		1'301'170.51
	nicht beanspruchter Objektkredit		848'829.49
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Anteil innerorts brutto	837'615.21	
	abzgl. Bundesbeitrag lärmdämmender Belag	-38'101.55	
	Anteil innerorts netto	799'513.66	
	Anteil ausserorts brutto	463'555.30	
	abzgl. Bundesbeitrag lärmdämmender Belag	-18'766.45	
	Anteil ausserorts netto	444'788.85	
	Beitrag innerorts: 32.04 % von Fr. 799'513.66	256'164.20	
	Beitrag ausserorts: 19.74 % von Fr. 444'788.85	87'801.30	
	Total Gemeindebeitrag:		343'965.50
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		433'800.00
	Zu viel bezahlter Gemeindebeitrag		89'834.50

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Betonstrassensanierung in Biberist, Engestrasse, Abschnitt Stadtgrenze Solothurn bis Abzweigung Schöngrünstrasse, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'301'170.51**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zu viel bezahlten Gemeindebeitrag von **Fr. 89'834.50** der Einwohnergemeinde Biberist zurückzuerstatten und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 3TK.01139.A.62 (A 60059) "Gemeindebeiträge" zu belasten.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (por/rom)

Kantonale Finanzkontrolle

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Gemeindepräsidium Biberist, Bernstrasse 4, 4562 Biberist **(Einschreiben)**

Gemeindeverwaltung Biberist, Bernstrasse 4, 4562 Biberist (Rückzahlung durch das Amt für Verkehr und Tiefbau erfolgt separat)