

Regierungsratsbeschluss

vom 5. Dezember 2017

Nr. 2017/2044

Abrechnung und Bewilligung von Zusatzkosten: Kienberg, Saalstrasse, Los 1, km 0.030 bis km 0.542 und km 1.750 bis km 2.335 - Projektierung und Vorarbeiten

1. Erwägungen

Die Saalstrasse verbindet die Ortschaften Kienberg (Kanton Solothurn) und Erlinsbach (Kanton Aargau). Die Saalstrasse hat den Charakter einer Passstrasse und wurde zu Beginn der vierziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts in die heutige Form ausgebaut. Der Zustand der Strasse verschlechterte sich zunehmend und erforderte immer kürzere und intensivere Unterhaltsintervalle. Das Amt für Verkehr und Tiefbau löste deshalb eine umfassende Gesamtanierung der Passstrasse aus.

In einer ersten Phase wurde ein Ingenieurauftrag für eine Machbarkeitsstudie, ein Vorprojekt und ein Bewilligungsverfahren in Auftrag gegeben (RRB Nr. 2011/863 vom 26. April 2011). In einer zweiten Phase wurden die restlichen Projektierungsphasen (Bauprojekt, Ausschreibung, Ausführungsprojekt, Ausführung, Inbetriebnahme und Abschluss) vergeben (RRB Nr. 2012/2450 vom 11. Dezember 2012). Dabei wurden vorerst nur die Leistungsmodule Bauprojekt und Ausschreibung ausgelöst und über den Kredit finanziert.

Während der Projektierungsphase Vorprojekt mussten zusätzliche Leistungen wie eine Situationsanalyse, zusätzliche Baugrunderkundung, ein Raumplanungsbericht, Vermessungsgrundlagen, ein Vorprojekt der Leitsysteme in Auftrag gegeben werden. Diese Leistungen waren zwingend notwendig und wurden vom Amt für Verkehr und Tiefbau bestellt. Dadurch entstanden Zusatzkosten von Fr. 110'592.25. Für das Projekt 2TK.00517 entstehen somit Zusatzkosten, entsprechend entlastet wird das Grossprojekt "Gesamterneuerungs- und Instandsetzung Saalstrasse". Es erfolgt somit lediglich eine Umlagerung der Kosten.

Mit Regierungsratsbeschluss Nr. 2013/1348 vom 2. Juli 2013 wurde der Gemeindebeitrag für den Strassenbau auf 5 % und für Kunstbauten auf 2.5 % festgesetzt. In der Projektierungsphase ist eine Aufteilung in Strassenbau und Kunstbauten nicht eindeutig abgrenzbar. Deshalb wird ein durchschnittlicher Beitragssatz von 3.75 % gewählt.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.
2.1.1	Bauarbeiten	43'864.20
2.1.2	Projektierung und Bauleitung	726'728.05
	Total Aufwendungen	<u>770'592.25</u>

2

2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2009, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00517	110'000.00	
	2011, Zusatzkredit, Projekt Nr. 2TK.00517 (RRB Nr. 2011/863 vom 26. April 2011)	90'000.00	
	2012, Zusatzkredit, Projekt Nr. 2TK.00517 (RRB Nr. 2012/2450 vom 11. Dezember 2012)	460'000.00	
	Krediterhöhung wird aus dem Objektkredit Nr. 2TK.40009 finanziert	110'592.25	
	Total Kredite		770'592.25
	./. Zahlungen an Dritte		770'592.25
	nicht beanspruchter Objektkredit		0.00
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	770'592.25	
	Total Gemeindebeitrag: 3.75 % von Fr. 770'592.25		28'897.20
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		-13'200.00
	restlicher Gemeindebeitrag		15'697.20

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Projektierung der Gesamtsanierung der Saalstrasse Los 1 in Kienberg ausserorts, im Gesamtbetrag von **Fr. 770'592.25**, wird genehmigt.
- 3.2 Für die Projektierung werden Zusatzkosten von **Fr. 110'592.25** bewilligt und sind im Rahmen des Sammelverpflichtungskredites für Kleinprojekte Beginn 2009 aus der Reserve Projekt Nr. 2TK.40009 finanziert.
- 3.3 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 15'697.20** der Gemeinde Kienberg in Rechnung zu stellen und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00517.62 (A 60059) "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (kum/muh)

Kantonale Finanzkontrolle

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4601 Olten

Gemeindepräsidium Kienberg, Bühlstrasse 192, 4468 Kienberg **(Einschreiben)**

Gemeindeverwaltung Kienberg, Bühlstrasse 192, 4468 Kienberg (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)