

# Regierungsratsbeschluss

vom 20. November 2018

Nr. 2018/1792

## Abrechnung: Bolken, Aeschstrasse, Dorfstrasse bis Knoten Etziken- / Inkwilerstrasse, Belagssanierung und Gehwegausbau 2. Etappe

### 1. Erwägungen

Die Aeschstrasse in Bolken musste umfangreich saniert werden. Gleichzeitig wurden die Bushaltestellen und Gehwege behindertengerecht ausgebaut.

Aufgrund der kostengünstigen Vergaben der Baumeisterarbeiten wurde der Objektkredit um Fr. 190'000.00 unterschritten.

### 2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

|       |  |                     |                         |
|-------|--|---------------------|-------------------------|
| 2.1   | Aufwendungen   |                     | Fr.                     |
| 2.1.1 | Landerwerb   |                     | 13'835.50               |
| 2.1.2 | Bauarbeiten  |                     | 795'984.30              |
| 2.1.3 | Landumlegung und Vermessung                              |                     | 27'025.95               |
| 2.1.4 | Projekt und Bauleitung                                   |                     | 122'284.65              |
|       | Total Aufwendungen                                       |                     | <u>959'130.40</u>       |
| 2.2   | Finanzierung   | Fr.                 |                         |
|       | 2015, Objektkredit, Projekt 3TK.01153.P (aus Reserve)    | 75'000.00           |                         |
|       | 2017, Objektkredit, Projekt 3TK.01153.A                  | <u>1'075'000.00</u> |                         |
|       | Total Kredite  | 1'150'000.00        |                         |
|       | ./. Zahlungen an Dritte                                  |                     | <u>959'130.40</u>       |
|       | nicht beanspruchter Objektkredit                         |                     | <u>190'869.60</u>       |
| 2.3   | Berechnung des Gemeindebeitrages                         | Fr.                 | Fr.                     |
|       | Total Aufwendungen                                       | <u>959'130.40</u>   |                         |
|       | <b>Total Gemeindebeitrag:</b> 33.35 % von Fr. 959'130.40 |                     | <b>319'870.00</b>       |
|       | ./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen          |                     | <u>275'000.00</u>       |
|       | <b>restlicher Gemeindebeitrag</b>                        |                     | <b><u>44'870.00</u></b> |

### 3. **Beschluss**

- 3.1 Die Abrechnung über die Belagssanierung und den Gehwegausbau 2. Etappe an der Aeschstrasse in Bolken, im Gesamtbetrag von **Fr. 959'130.40**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 44'870.00** der Einwohnergemeinde Bolken in Rechnung zu stellen und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 3TK.01153.A.62 „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Andreas Eng  
Staatsschreiber

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

### **Verteiler**

Bau- und Justizdepartement  
Amt für Verkehr und Tiefbau (2) (ber/zea)  
Kantonale Finanzkontrolle  
Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil  
Gemeindepräsidium Bolken, Schulhausstrasse 13, 4556 Bolken **(Einschreiben)**  
Gemeindeverwaltung Bolken, Schulhausstrasse 13, 4556 Bolken (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)