

# Regierungsratsbeschluss

vom 7. Mai 2018

Nr. 2018/688

## Abrechnung: Kappel und Rickenbach, Mittelgäustrasse, Kabelrohranlagen und LWL-Anbindung

---

### 1. Erwägungen

Im Zuge der Umgestaltungsmassnahmen Mittelgäustrasse im Jahr 2012 wurde in Kappel die Lichtsignalanlage Schulhausstrasse erneuert. Im Innerortsbereich wurde im Zusammenhang mit den Strassenbauarbeiten, für den späteren Anschluss der Lichtsignalanlage an den Verkehrsrechner, ein Rohrtrasse bis zum Dorfeingang Ost erstellt. Mit der Landumlegung LRO (Flurnovossenschaft Landumlegung Region Olten) wurde im Jahr 2013 südseitig der Mittelgäustrasse zwischen Kappel und Rickenbach ein neuer Bewirtschaftungsweg erstellt (LRO Weg 16). Mit diesen Arbeiten konnten die Rohranlagen im Weg fortgesetzt werden.

Im Jahr 2016 wurde in Rickenbach das letzte Teilstück erstellt (LRO Weg 5). Im Rahmen dieser Arbeiten bot sich die Möglichkeit, das Rohrtrasse zu vervollständigen und die Lichtsignalanlage in Kappel an den zentralen Verkehrsrechner anzubinden.

### 2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	Fr.
2.1.1	Abschnitt Kappel innerorts bis Ortseingang Ost, L=450 m		
	Bauarbeiten	83'859.90	
	Projekt und Bauleitung	6'202.20	
	Total Abschnitt Kappel innerorts		90'062.10
2.1.2	Abschnitt Kappel-Rickenbach ausserorts, LRO Weg 16, L=900 m		
	Bauarbeiten	77'849.55	
	Projekt und Bauleitung	7'897.50	
	Total Abschnitt LRO Weg 16		85'747.05
2.1.3	Abschnitt Rickenbach ausserorts, LRO Weg 5, L=150 m		
	Bauarbeiten inkl. Projekt und Bauleitung	33'217.98	
	Total LRO Weg 5		33'217.98

2

## 2.1.4 Kabelzugsarbeiten LWL Kappel-Rickenbach, L=1'500 m

Bauarbeiten inkl. Projekt und Bauleitung	16'247.35	
Total Kabelzugsarbeiten		16'247.35
Total Aufwendungen		<u>225'274.48</u>

## 2.2 Finanzierung

	Fr.	Fr.
2012, Objektkredit 2TK.20012.07.003, Reserve VT	209'027.13	
2016, Objektkredit 2TK.20016.07.003, Reserve VT	<u>16'247.35</u>	
Total Kredite		225'274.48
./i. Zahlungen an Dritte		<u>225'274.48</u>
nicht beanspruchter Objektkredit		<u>0.00</u>

## 2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages

	Fr.	Fr.
Aufteilung der Aufwendungen		
<b>Gemeinde Kappel</b>		
Abschnitt Kappel innerorts (i.o.)	90'062.10	
Abschnitt LRO Weg 16 ausserorts (a.o.), Anteil 80 % (L=720 m)	68'597.65	
Kabelzug LWL, Anteil 78 % von Fr. 16'247.35 = Fr. 12'672.95 (1'170 m von 1'500 m)		
- davon 450 m i.o. = 30 % von 1'500 m: Fr. 4'874.20		
- davon 720 m a.o. = 48 % von 1'500 m: Fr. 7'798.75	<u>12'672.95</u>	
		171'332.70
<b>Total Gemeindebeitrag:</b>		
i.o.: 32,55 % von Fr. 94'936.30 (90'062.10 + 4'874.20)	30'901.75	
a.o.: 20,51 % von Fr.76'396.40 (68'597.65 + 7'798.75)	15'668.90	46'570.65
./i. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		45'000.00
<b>restlicher Gemeindebeitrag Kappel</b>		<u>1'570.65</u>
<b>Gemeinde Rickenbach</b>		
Abschnitt LRO 16, Anteil Rickenbach 20 % (L=180 m)	17'149.40	
Abschnitt LRO 5	33'217.98	
Kabelzug LWL, Anteil 22 %	<u>3'574.40</u>	
		53'941.78
<b>Total Gemeindebeitrag: 16,39 % von Fr. 53'941.78</b>		<b>8'841.05</b>
./i. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		3'500.00
<b>restlicher Gemeindebeitrag Rickenbach</b>		<u>5'341.05</u>

### 3. **Beschluss**

- 3.1 Die Abrechnung über die Erstellung der LWL-Kabelrohranlagen zwischen Kappel und Rickenbach, im Gesamtbetrag von **Fr. 225'274.48**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 1'570.65** der Einwohnergemeinde Kappel in Rechnung zu stellen und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.20012.62 „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.
- 3.3 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 5'341.05** der Gemeinde Rickenbach in Rechnung zu stellen und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.20012.62 „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben.



Andreas Eng  
Staatsschreiber

### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

### **Verteiler**

Bau- und Justizdepartement  
Amt für Verkehr und Tiefbau (kip/muh)  
Kantonale Finanzkontrolle  
Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4601 Olten  
Gemeindepräsidium Kappel, Dorfstrasse 27, 4616 Kappel (**Einschreiben**)  
Gemeindeverwaltung Kappel, Dorfstrasse 27, 4616 Kappel (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)  
Gemeindepräsidium Rickenbach, Bergstrasse 15, 4613 Rickenbach (**Einschreiben**)  
Gemeindeverwaltung Rickenbach, Bergstrasse 15, 4613 Rickenbach (separate Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt später)