

Regierungsratsbeschluss

vom 24. September 2019

Nr. 2019/1486

Abrechnung: Lostorf, Hauptstrasse, Dorfeinfahrt Süd bis Knoten Schmittentrücke, Sanierung und Umgestaltung, Ersatz Eindolung Lostorferbach

1. Erwägungen

Die Sanierung und Umgestaltung der Hauptstrasse wurden in zwei Teilen realisiert.

Der erste Teil wurde mit dem Regierungsratsbeschluss Nr. 2012/2573 vom 18. Dezember 2012, Erschliessungsplan "Hauptstrasse, Zentrum: Knoten Mahrenstrasse bis Knoten Schmittentrücke" genehmigt. Die Ausführung erfolgte in den Jahren 2014 und 2015 inkl. Ersatz der Eindolung des Lostorferbaches im Bereich des Knotens Schmittentrücke.

Der zweite Teil wurde mit dem Regierungsratsbeschluss Nr. 2015/462 vom 24. März 2015, Erschliessungspläne "Haupt- und Stüsslingerstrasse, Umgestaltung / Sanierung Ortsdurchfahrt" genehmigt. Die Ausführung erfolgte von 2015 bis 2017.

In beiden Teilen ersetzten oder ergänzten die Einwohnergemeinde Lostorf, die Alpiq Versorgungs AG und die Swisscom (Schweiz) AG ihre Werkleitungen.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	Fr.
2.1.1	Landerwerb (Strasse)		59'560.35
2.1.2	Bauarbeiten		2'864'584.35
	- Mahrenstrasse bis Knoten Schmittentrücke (Strasse)	784'276.45	
	- Eindolung Lostorferbach	181'106.15	
	- Dorfeinfahrt Süd bis Mahrenstrasse (Strasse)	1'899'201.75	
2.1.3	Landumlegung und Vermessung (Strasse)		46'739.80
2.1.4	Projekt und Bauleitung		475'992.50
	- Mahrenstrasse bis Knoten Schmittentrücke (Strasse)	140'971.80	
	- Eindolung Lostorferbach	32'327.70	
	- Dorfeinfahrt Süd bis Mahrenstrasse (Strasse)	302'693.00	
	Total Aufwendungen		<u>3'446'877.00</u>

2

2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2011, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.20011.07.001	43'061.80	
	2011-2014, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00603	39'606.60	
	2013, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01069.P (ehem. 2TK.695)	100'000.00	
	2014, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01069.A	3'600'000.00	
	Total Kredite	<u>3'782'668.40</u>	
	./. Zahlungen an Dritte		3'446'877.00
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>335'791.40</u>
2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen Strasse	3'233'443.15	
	./. Bundesbeitrag Aggloprogramm abzüglich Anteil Einwohnergemeinde Lostorf Beleuchtung	179'253.95	
	./. Bundesbeitrag für lärmdämmender Belag	114'126.00	
		<u>2'940'063.20</u>	
	Total Aufwendungen Eindolung Lostorferbach	213'433.85	
	./. Bundesbeitrag wasserbaulichen Massnahmen	37'350.90	
	./. Kantonsbeitrag wasserbaulichen Massnahmen	32'015.05	
		<u>144'067.90</u>	
	Total Gemeindebeitrag:		
	Strasse: 32.18 % von Fr. 2'940'063.20		946'112.35
	Eindolung Lostorferbach: 16.09% von 144'067.90		23'180.55
	Total		<u>969'292.90</u>
	./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen 2TK.00603 Fr. 5'000.00 + 3TK.01069 Fr.1'001'100.00		1'006'100.00
	zu viel bezahlter Gemeindebeitrag		<u>36'807.10</u>

3. Beschluss

3.1 Die Abrechnung über die Sanierung und Umgestaltung der Hauptstrasse, Dorfeinfahrt Süd bis Knoten Schmittenbrücke und Ersatz Eindolung Lostorferbach in Lostorf, im Gesamtbetrag von **Fr. 3'446'877.00**, wird genehmigt.

- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebeitrag von **Fr. 36'807.10** der Einwohnergemeinde Lostorf gutzuschreiben und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 3TK.01069.A.62 "Gemeindebeiträge" zu belasten.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau (stj/zea) (2)
Kantonale Finanzkontrolle
Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4601 Olten
Gemeindepräsidium Lostorf, Hauptstrasse 5, 4654 Lostorf (**Einschreiben**)
Gemeindeverwaltung Lostorf, Hauptstrasse 5, 4654 Lostorf (Rückerstattung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt separat)