

# Regierungsratsbeschluss

vom 2. April 2019

Nr. 2019/568

## Abrechnung: Erschwil, Passwangstrasse, Lüsselbrücke Dorfzentrum, Objekt Nr. 8/125/3, Ersatz

---

### 1. Erwägungen

Die Lüsselbrücke Dorfzentrum in Erschwil erfüllte die Anforderungen bezüglich Tragfähigkeit, Hochwassersicherheit und Strassenraumgestaltung nicht mehr. Aus diesem Grund ist die Brücke ersetzt worden. Gleichzeitig erfolgte eine Renaturierung der Bachsohle. Die Bauarbeiten wurden mehrheitlich im Jahre 2015 ausgeführt.

Gemäss § 45 und § 46 des Gesetzes über Wasser, Boden und Abfall (GWBA; BGS 712.15) beteiligen sich Bund und Kanton an den Kosten für die wasserbaulichen Massnahmen.

### 2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Landerwerb		6'979.50
2.1.2	Bauarbeiten		1'615'913.90
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		14'065.70
2.1.4	Projekt und Bauleitung		247'745.40
	Total Aufwendungen		<u>1'884'704.50</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2010, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00541	1'650'000.00	
	Krediterhöhung, Projekt Nr. 2TK.00541	450'000.00	
	gemäss RRB Nr. 2015/85 vom 20. Januar 2015		
	Total Kredite	<u>2'100'000.00</u>	
	./.. Zahlungen an Dritte		1'884'704.50
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>215'295.50</u>

2

2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	1'884'704.50	
	./.. Beitrag Amt für Umwelt (AfU) des Kantons Solothurn	169'358.95	
	./.. Beitrag Bundesamt für Umwelt (BAFU)	197'585.45	
		<u>1'517'760.10</u>	
	<b>Total Gemeindebeitrag:</b> 13.33 % von Fr. 1'517'760.10		<b>202'317.40</b>
	./.. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		<u>212'300.00</u>
	<b>zuviel bezahlter Gemeindebeitrag</b>		<b><u>9'982.60</u></b>

### 3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über den Ersatz der Lüsselbrücke Dorfzentrum an der Passwangstrasse in Erschwil, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'884'704.50**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebeitrag von **Fr. 9'982.60** der Gemeinde Erschwil gutzuschreiben und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00541.62 "Gemeindebeiträge" zu belasten.



Andreas Eng  
Staatsschreiber

### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

### Verteiler

Bau- und Justizdepartement  
Amt für Verkehr und Tiefbau (hof/rom) (2)  
Kantonale Finanzkontrolle  
Kreisbauamt III, Amthaus, 4143 Dornach  
Gemeindepräsidium Erschwil, Schulstrasse 21, 4228 Erschwil (**Einschreiben**)  
Gemeindeverwaltung Erschwil, Schulstrasse 21, 4228 Erschwil (Rückerstattung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt separat)