

Regierungsratsbeschluss

vom 18. Februar 2020

Nr. 2020/185

Abrechnung: Nuglar-St. Pantaleon, Gempenstrasse, Abschnitt Dorfeingang Nord bis Dorfplatz, Strassensanierung und Umgestaltung

1. Erwägungen

Aufgrund des schlechten Zustands war eine Sanierung der Gempenstrasse in Nuglar unumgänglich. Vor der Umgestaltung fehlte im engen Ortskern ein Trottoir. Dieser Mangel wurde mit dem Projekt behoben und damit ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Fussgängersicherheit erzielt. Zudem nutzten verschiedene Werkeigentümer die Gelegenheit, ihre Leitungen zu erneuern. Ausserdem war die Instandstellung einer angrenzenden Stützmauer, welche sich im rutschempfindlichen Gebiet befindet, Teil der Sanierung. Die Bauarbeiten inklusive Deckbelag erfolgten in den Jahren 2016 und 2017.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen		Fr.
2.1.1	Landerwerb		126'899.05
2.1.2	Bauarbeiten		1'138'555.06
2.1.3	Landumlegung und Vermessung (22. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018, gemeindebeitragspflichtig)		39'061.40
2.1.4	Landumlegung und Vermessung (1. Januar 2019 bis 10. April 2019, nicht gemeindebeitragspflichtig)		12'892.80
2.1.5	Projekt und Bauleitung		256'941.42
	Total Aufwendungen		<u>1'574'349.73</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2010, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00532	1'500'000.00	
	Krediterhöhung Projekt Nr. 2TK.00532 gemäss RRB Nr. 2016/121 vom 25. Januar 2016	130'000.00	
	Krediterhöhung Projekt Nr. 2TK.00532 gemäss RRB Nr. 2017/478 vom 14. März 2017	170'000.00	
	Total Kredite	<u>1'800'000.00</u>	
	./. Zahlungen an Dritte		1'574'349.73
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>225'650.27</u>

2

2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	1'574'349.73	
	./ Bundesbeitrag lärmdämmender Belag	50'050.00	
	./ Leistungen nach 1. Januar 2019	12'892.80	
		<u>1'511'406.93</u>	
	Total Gemeindebeitrag: 30.88 % von Fr. 1'511'406.93		466'722.45
	./ von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		489'700.00
	Zuviel bezahlter Gemeindebeitrag		<u>22'977.55</u>

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Strassensanierung und Umgestaltung Gempenstrasse, Abschnitt Dorfeingang Nord bis Dorfplatz, in Nuglar-St. Pantaleon, im Gesamtbetrag von **Fr. 1'574'349.73**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebeitrag von **Fr. 22'977.55** der Gemeinde Nuglar-St. Pantaleon gutzuschreiben und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 2TK.00532.62 "Gemeindebeiträge" zu belasten.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement
Amt für Verkehr und Tiefbau (doe/zea) (2)
Kantonale Finanzkontrolle
Kreisbauamt III, Amthausstrasse 15, 4143 Dornach
Gemeindepräsidium Nuglar-St. Pantaleon, Ausserdorfstrasse 49, 4412 Nuglar (**Einschreiben**)
Gemeindeverwaltung Nuglar-St. Pantaleon, Ausserdorfstrasse 49, 4412 Nuglar (Rückerstattung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt separat)