

Regierungsratsbeschluss

vom 23. Februar 2021

Nr. 2021/160

Abrechnung: Mümliswil-Ramiswil, Hauptstrasse, Limmernbachbrücke, Objekt Nr. 8/72/2, Brückenersatz

1. Erwägungen

Die Limmernbachbrücke wurde im Jahr 1966 erstellt. Im Jahr 2011 ergab eine durch das Amt für Verkehr und Tiefbau durchgeführte Hauptinspektion, dass sich das Objekt baulich in einem schlechten Zustand befindet. Im Jahr 2015 zeigten hydraulische Untersuchungen, dass sowohl die Brücke als auch das Gerinne des Limmernbaches Defizite bei einem hundertjährigen Hochwasser aufweisen. Deshalb wurde der Bach verbreitert und die Brücke in den Jahren 2018 und 2019 durch eine längere ersetzt.

Da es sich bei diesem Projekt um wasserbauliche Massnahmen handelt, die dem Hochwasserschutz zugute kommen, beteiligen sich Bund und Kanton an den Kosten.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	
2.1.1	Landerwerb		25'970.00
2.1.2	Bauarbeiten		528'004.00
2.1.3	Landumlegung und Vermessung		2'962.50
2.1.4	Projekt und Bauleitung		83'289.50
	Total Aufwendungen		<u>640'226.00</u>
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2015, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01125.P	75'000.00	
	2018, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01125.A	525'000.00	
	Krediterhöhung wird aus Objektkredit 3TK.40018.A finanziert	40'226.00	
	Total Kredite	<u>640'226.00</u>	
	./. Zahlungen an Dritte		<u>640'226.00</u>
	nicht beanspruchter Objektkredit		<u>0.00</u>

2.3	Beiträge an wasserbaulichen Massnahmen	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	640'226.00	
	./i. nicht beitragsberechtigte Kosten (Versicherung)	1'018.10	
	Total beitragsberechtigte Kosten	639'207.90	
	Der Bund beteiligt sich an 30 % der Aufwendungen von Fr. 639'207.90 zu 35 % resp. Fr. 67'116.80.		
	Der Kanton beteiligt sich an 30 % der Aufwendungen von Fr. 639'207.90 zu 30 % resp. Fr. 57'528.70.		
2.4	Berechnung des Gemeindebeitrages	Fr.	Fr.
	Total Aufwendungen	640'226.00	
	./i. Aufwendungen ab 1. Januar 2019	47'943.85	
		592'282.15	
	./i. Anteil Bundesbeitrag für Wasserbaumassnahmen per 31. Dezember 2018: 30 % von Fr. 591'403.85 (Fr. 592'282.15 abzügl. Fr. 878.30 nicht beitragspflichtige Aufwendungen) davon 35 %	62'097.40	
	./i. Anteil Kantonsbeitrag für Wasserbaumassnahmen per 31. Dezember 2018: 30 % von Fr. 591'403.85 (Fr. 592'282.15 abzügl. Fr. 878.30 nicht beitragspflichtige Aufwendungen) davon 30 %	53'226.35	
		476'958.40	
	Total Gemeindebeitrag: 32.90 % von Fr. 476'958.40		156'919.30
	./i. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		179'300.00
	Zuviel bezahlter Gemeindebeitrag		22'380.70

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über den Ersatz der Limmernbachbrücke an der Hauptstrasse in Mümliswil-Ramiswil, im Gesamtbetrag von Fr. 640'226.00, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebeitrag von Fr. 22'380.70 der Einwohnergemeinde Mümliswil-Ramiswil gutzuschreiben und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 3TK.01125.A.62 "Gemeindebeiträge" zu belasten.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (win/rom) (2)

Kantonale Finanzkontrolle

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4601 Olten

Gemeindepräsidium Mümliswil-Ramiswil, Schmiedestrasse 11, 4717 Mümliswil **(Einschreiben)**

Gemeindeverwaltung Mümliswil-Ramiswil, Schmiedestrasse 11, 4717 Mümliswil (Rückerstattung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt separat)