

# Regierungsratsbeschluss

vom 23. Februar 2021

Nr. 2021/163

## Abrechnung: Wolfwil, Milchgasse, Osterenstrasse bis Waldegg, Strassensanierung

### 1. Erwägungen

Der Strassenoberbau der Kantonsstrasse inkl. Gehweg in der Milchgasse, im Bereich Osterenstrasse bis zum Schweissackerkanal, war in einem schlechten Zustand. Die Randabschlüsse, die Strassenentwässerung, die Tragschicht und der Gehweg wurden saniert sowie über den ganzen Abschnitt ein neuer Deckbelag eingebracht. Die Arbeiten wurden im Jahr 2019 ausgeführt.

### 2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

|       |                                                         |                   |                        |
|-------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 2.1   | Aufwendungen                                            |                   | Fr.                    |
| 2.1.1 | Bauarbeiten                                             |                   | 490'221.69             |
| 2.1.2 | Landumlegung und Vermessung                             |                   | 9'671.05               |
| 2.1.3 | Projekt und Bauleitung                                  |                   | 80'399.85              |
|       | Total Aufwendungen                                      |                   | <u>580'292.59</u>      |
| 2.2   | Finanzierung                                            | Fr.               | Fr.                    |
|       | 2016, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01185.P             | 80'000.00         |                        |
|       | 2018, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01185.A             | 720'000.00        |                        |
|       | Total Kredite                                           | <u>800'000.00</u> | 800'000.00             |
|       | ./. Zahlungen an Dritte                                 |                   | 580'292.59             |
|       | nicht beanspruchter Objektkredit                        |                   | <u>219'707.41</u>      |
| 2.3   | Berechnung des Gemeindebeitrages                        | Fr.               | Fr.                    |
|       | Total Aufwendungen                                      | 580'292.59        |                        |
|       | ./. Aufwand nach 1. Januar 2019                         | <u>540'260.90</u> |                        |
|       |                                                         | 40'031.69         |                        |
|       | <b>Total Gemeindebeitrag:</b> 45.39 % von Fr. 40'031.69 |                   | <b>18'170.40</b>       |
|       | ./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen         |                   | 11'300.00              |
|       | <b>restlicher Gemeindebeitrag</b>                       |                   | <b><u>6'870.40</u></b> |

### 3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Strassensanierung der Milchgasse, Osterenstrasse bis Waldegg, in Wolfwil, im Gesamtbetrag von **Fr. 580'292.59**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 6'870.40** der Einwohnergemeinde Wolfwil in Rechnung zu stellen und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 3TK.01185.P.62 "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben.



Andreas Eng  
Staatsschreiber

### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

### Verteiler

Bau- und Justizdepartement  
Amt für Verkehr und Tiefbau (mud/zea) (2)  
Kantonale Finanzkontrolle  
Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4601 Olten  
Gemeindepräsidium Wolfwil, Hauptstrasse 8, 4628 Wolfwil (**Einschreiben**)  
Gemeindeverwaltung Wolfwil, Hauptstrasse 8, 4628 Wolfwil (Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt separat)