

# Regierungsratsbeschluss

vom 1. März 2021

Nr. 2021/242

## Abrechnung: Balm b. Günsberg und Günsberg, Hauptstrasse und Balmstrasse, Siggernbrücke und Stützmauer / Instandsetzung

---

### 1. Erwägungen

An der 170-jährigen Siggernbrücke in Balm b. Günsberg (Objekt Nr. 8/2/4) und Günsberg wurde das Gewölbe mit einer darüberliegenden Betonplatte stabilisiert und neu abgedichtet. Die instabile Stützmauer beim Auslauf (Objekt Nr. 51/2/3) wurde abgebrochen und durch eine neue Betonmauer ersetzt. Beschädigte Stahlrohrgeländer wurden beim Ein- und Auslauf durch neue ersetzt.

An der 30 m langen Natursteinstützmauer in Balm b. Günsberg wurden die defekten Fugen und der hohlliegende Mauerkronenüberzug abgebrochen und neu erstellt.

Die Bauarbeiten wurden im Jahr 2019 ausgeführt.

### 2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

|       |   |                   |                   |
|-------|---|-------------------|-------------------|
| 2.1   | Aufwendungen                                |                   | Fr.               |
| 2.1.1 | Bauarbeiten                                 |                   | 369'724.95        |
| 2.1.2 | Landumlegung und Vermessung                 |                   | 2'163.15          |
| 2.1.3 | Projekt und Bauleitung                      |                   | 83'233.05         |
|       | Total Aufwendungen                          |                   | <u>455'121.15</u> |
| 2.2   | Finanzierung                                | Fr.               | Fr.               |
|       | 2018, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01286.P | 75'000.00         |                   |
|       | 2019, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01286.A | 425'000.00        |                   |
|       | Total Kredite                               | <u>500'000.00</u> | 500'000.00        |
|       | ./. Zahlungen an Dritte                     |                   | 455'121.15        |
|       | nicht beanspruchter Objektkredit            |                   | <u>44'878.85</u>  |

2

|     |  |                  |                      |
|-----|--|------------------|----------------------|
| 2.3 | Berechnung des Gemeindebeitrages                             | Fr.              | Fr.                  |
|     | Total Aufwendungen   | 455'121.15       |                      |
|     | Anteil Balm b. Günsberg (60 %)                               | 273'072.70       |                      |
|     | ./i. Leistungen nach 1.1.2019 (nicht beitragspflichtig)      | 260'476.30       |                      |
|     |  | <u>12'596.40</u> |                      |
|     | <b>Total Gemeindebeitrag:</b> 11.40 % von Fr. 12'596.40      |                  | 1'436.00             |
|     | ./i. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen             |                  | 1'700.00             |
|     | <b>Zuviel bezahlter Gemeindebeitrag<br/>Balm b. Günsberg</b> |                  | <u><b>264.00</b></u> |
| 2.4 | Berechnung des Gemeindebeitrages                             | Fr.              | Fr.                  |
|     | Total Aufwendungen   | 455'121.15       |                      |
|     | Anteil Günsberg (40 %)                                       | 182'048.45       |                      |
|     | ./i. Leistungen nach 1.1.2019 (nicht beitragspflichtig)      | 173'650.85       |                      |
|     |  | <u>8'397.60</u>  |                      |
|     | <b>Total Gemeindebeitrag:</b> 17.47 % von Fr. 8'397.60       |                  | 1'467.05             |
|     | ./i. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen             |                  | 1'700.00             |
|     | <b>Zuviel bezahlter Gemeindebeitrag Günsberg</b>             |                  | <u><b>232.95</b></u> |

### 3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Instandsetzung der Siggernbrücke und der Stützmauer an der Hauptstrasse und Balmstrasse in Balm b. Günsberg und Günsberg, im Gesamtbetrag von **Fr. 455'121.15**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den zuviel bezahlten Gemeindebeitrag von **Fr. 264.00** der Gemeinde Balm b. Günsberg sowie den zuviel bezahlten Gemeindebeitrag von **Fr. 232.95** der Einwohnergemeinde Günsberg gutzuschreiben und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 3TK.01286.A.62 "Gemeindebeiträge" zu belasten.



Andreas Eng  
Staatsschreiber

### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

**Verteiler**

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (kur/rom) (2)

Kantonale Finanzkontrolle

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Gemeindepräsidium Balm b. Günsberg, Balmweid 20, 4525 Balm b. Günsberg **(Einschreiben)**

Gemeindeverwaltung Balm b. Günsberg, Balmweid 20, 4525 Balm b. Günsberg (Rückerstattung  
des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt separat)

Gemeindepräsidium Günsberg, Solothurnstrasse 3, 4524 Günsberg **(Einschreiben)**

Gemeindeverwaltung Günsberg, Solothurnstrasse 3, 4524 Günsberg (Rückerstattung des Amtes  
für Verkehr und Tiefbau folgt separat)