

Regierungsratsbeschluss

vom 24. Oktober 2023

Nr. 2023/1626

Abrechnung: Zuchwil / Derendingen, Luzernstrasse, Kreisel McDonald bis Emmebrücke Ost, Strassensanierung und Verkehrsmanagement

1. Erwägungen

Zusammen mit der notwendigen Strassensanierung wurde im Rahmen des Agglomerationsprogramms Solothurn das Verkehrsmanagement Wasseramt umgesetzt. Dies beinhaltet die Realisierung einer zweiten Fahrspur ab Kreisel McDonald bis zum Knoten Waldegg, wo neu eine Lichtsignalanlage den Busverkehr bevorzugt und den Individualverkehr dosiert.

Bedingt durch die Eröffnung der Wasseramtveloroute Nr. 802 von SchweizMobil musste die Lichte Breite des südlichen kombinierten Rad- / Gehwegs der Emmebrücke für das Befahren in beide Richtungen verbreitert werden. Das Brückengeländer wurde auf die Aussenseite der Brückenkonsole montiert. Auf dem ganzen Abschnitt wurde das kantonale Kommunikationstrasse WANSOKA verlegt.

Die Arbeiten wurden in den Jahren 2017 und 2018 ausgeführt.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages

2.1	Aufwendungen	Fr.	
2.1.1	Landerwerb	9'665.00	
2.1.2	Bauarbeiten	2'330'185.35	
2.1.3	Landumlegung und Vermessung	23'710.70	
2.1.4	Projekt und Bauleitung	294'547.95	
	Total Aufwendungen	2'658'109.00	
2.2	Finanzierung	Fr.	Fr.
	2016, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01186.P	500'000.00	
	2017, Objektkredit, Projekt Nr. 3TK.01186.A	2'300'000.00	
	Total Kredite	2'800'000.00	2'800'000.00
	./. Zahlungen an Dritte		2'658'109.00
	nicht beanspruchter Objektkredit		141'891.00

2.3	Berechnung des Gemeindebeitrages Zuchwil	Fr.	Fr.
	Anteil Zuchwil	2'502'666.95	
	./.. Zahlungen ab 1. Januar 2019	23'093.75	
	./.. Betrag lärmdämmender Deckbelag	118'132.00	
	./.. Betrag Agglomerationsprogramm Solothurn	615'460.00	
		<u>1'745'981.20</u>	
	Total Gemeindebeitrag: 25.00 % von Fr. 1'745'981.20		436'495.30
	./.. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		370'000.00
	restlicher Gemeindebeitrag Zuchwil		66'495.30
2.4	Berechnung des Gemeindebeitrages Derendingen	Fr.	Fr.
	Anteil Derendingen	155'442.05	
	./.. Betrag Agglomerationsprogramm Solothurn	54'404.70	
		<u>101'037.35</u>	
	Total Gemeindebeitrag: 37.13 % von Fr. 101'037.35		37'515.15
	./.. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen		0.00
	restlicher Gemeindebeitrag Derendingen		37'515.15

3. Beschluss

- 3.1 Die Abrechnung über die Sanierung und das Verkehrsmanagement der Luzernstrasse in Zuchwil und Derendingen, im Gesamtbetrag von **Fr. 2'658'109.00**, wird genehmigt.
- 3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von **Fr. 66'495.30** der Einwohnergemeinde Zuchwil in Rechnung zu stellen und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 3TK.01186.A.62 "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben.
- 3.3 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den Gemeindebeitrag von **Fr. 37'515.15** der Einwohnergemeinde Derendingen in Rechnung zu stellen und dem Konto 6320.000/Projekt Nr. 3TK.01186.A.62 "Gemeindebeiträge" gutzuschreiben.



Andreas Eng
Staatsschreiber

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann innert 10 Tagen Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Amthaus 1, 4502 Solothurn, eingereicht werden. Die Beschwerde hat einen Antrag und eine Begründung zu enthalten.

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt für Verkehr und Tiefbau (por/zea)

Kantonale Finanzkontrolle

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil

Gemeindepräsidium Zuchwil, Hauptstrasse 65, 4528 Zuchwil **(Einschreiben)**

Gemeindeverwaltung Zuchwil, Hauptstrasse 65, 4528 Zuchwil (Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt separat)

Gemeindepräsidium Derendingen, Hauptstrasse 43, 4552 Derendingen **(Einschreiben)**

Gemeindeverwaltung Derendingen, Hauptstrasse 43, 4552 Derendingen (Rechnung des Amtes für Verkehr und Tiefbau folgt separat)