

# Regierungsratsbeschluss

vom 19. Dezember 2023

Nr. 2023/2114

## Abrechnung der mit Swisslos-Fonds-Geldern finanzierten Massnahmen des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie im Jahr 2023 und Arbeitsprogramm für das Jahr 2024

---

### 1. Ausgangslage

Gemäss Ziffer 2.5 des Regierungsratsbeschlusses Nr. 2006/79 vom 10. Januar 2006 über die Änderung des Bewilligungsverfahrens zur Finanzierung von Massnahmen des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie (ADA) mit Mitteln aus dem Swisslos-Fonds ist dem Regierungsrat, vor Abschluss des Rechnungsjahres, die Abrechnung der mit Swisslos-Fonds-Geldern finanzierten Projekte und Massnahmen des ADA zur Genehmigung vorzulegen.

Die Genehmigungen der Abrechnung und des Programms für das Folgejahr können gleichzeitig vorgenommen werden.

### 2. Erwägungen

#### 2.1 Übersicht über die mit ordentlichen Swisslos-Fonds-Geldern finanzierten Massnahmen des ADA im Jahr 2023 (Abrechnung 2023)

Sämtliche Projekte der Denkmalpflege und der Archäologie werden seit dem Jahr 2007 nach der bewährten Regelung bearbeitet, dass sich der jährliche Beitrag des Swisslos-Fonds an Massnahmen der Denkmalpflege und der Archäologie auf die jährlichen Zahlungstranchen der Einzelobjekte bezieht und nicht auf den Kredit der einzelnen Massnahmen. Für das Jahr 2023 wurden mit Regierungsratsbeschluss Nr. 2022/1976 vom 20. Dezember 2022 Beiträge aus dem Swisslos-Fonds im Umfang von Fr. 1'050'000.00 (Denkmalpflege) und Fr. 450'000.00 (Archäologie) bewilligt.

##### 2.1.1 Denkmalpflege

Die Beiträge der Denkmalpflege an Restaurierungen basieren auf Gesuchen der Bauherrschaften. Die beitragsberechtigte Summe und der voraussichtliche Beitrag können aufgrund von Kostenschätzungen und -voranschlägen vor Beginn der Bauarbeiten festgelegt werden. Der definitive Beitrag wird aufgrund der Bauabrechnung berechnet. Darüber hinaus können auch andere grössere Projekte mit Mitteln aus dem Swisslos-Fonds finanziert werden.

Das Projekt «Kunstdenkmäler-Inventarisierung Stadt Olten» (RRB Nr. 2017/1899 vom 14. November 2017) beinhaltet die wissenschaftliche Aufarbeitung und Darstellung einer repräsentativen Auswahl von architektur- und kunstgeschichtlich bedeutenden sowie typologisch unterschiedlichen Bauten samt ihren Ausstattungen. Das in ein gesamtschweizerisches Grossprojekt eingegliederte Kunstdenkmäler-Inventar rechnet bis zur Buchpublikation mit einer Bearbeitungszeit von insgesamt acht Jahren (2018-2025). Der Beitrag aus dem Lotteriefonds beträgt total Fr. 900'000.00, verteilt auf jährlich maximal Fr. 112'500.00. Im Jahr 2023 wurde ein Teilbetrag von Fr. 90'187.00 abgerechnet.

## 2.1.2 Archäologie

Archäologische Ausgrabungen sind durch Bauvorhaben Dritter ausgelöste Rettungs- oder Notgrabungen. Ihre Durchführung kann deshalb nicht geplant und die Kosten können im Voraus nur geschätzt werden. Im Berichtsjahr 2023 wurden keine grösseren Notgrabungen notwendig. Die zahlreichen kleineren Baubegleitungen und Sondierungen konnten beinahe ausschliesslich in Eigenleistung ausgeführt werden. Die Sondierungsarbeiten in Zusammenhang mit dem 6-Spur-Ausbau der Autobahn Luterbach-Härkingen wurde vom Bundesamt für Strassen ASTRA rückvergütet. Das Bauprojekt zum Schutz vor weiteren Biberaktivitäten auf der Insel im Inkwi-lersee musste aufgrund von privaten Einsprachen zurückgestellt werden. Der für Ausgrabungen und Untersuchungen vorgesehene Beitrag blieb deshalb fast unberührt.

In den Bereichen Auswertung, Öffentlichkeitsarbeit und Vermittlung wurden zahlreiche kleinere Projekte mit Mitteln aus dem Swisslos-Fonds finanziert, darunter die Auswertungen zur altsteinzeitlichen Höhle Chesselgraben in Erschwil, zum römischen Gutshof in Oensingen und zur neuzeitlichen Glasherstellung in der Schafmatt in Gänsbrunnen; ausserdem Workshops für Schulen und weitere Veranstaltungen im Archäologischen Museum des Kantons Solothurn in Olten und im Museum Pächterhaus im Schloss Blumenstein in Solothurn.

In den Bereichen Archiv und Depot wurden verschiedene Inventarisierungs-, Restaurierungs- und Konservierungsprojekte finanziert, unter anderem zu den Fundstellen Aeschi/Burgäschisee-Ost, Bettlach/Schlossfluh, Trimbach/Frohburg, Beinwil/Vorder Erzberg und Lostorf/Gross Chastel.

<b>a) Denkmalpflege</b>	<i>Kosten Massnahme</i>	<i>geplant 2023</i>	<i>abgerechnet 2023</i>	<i>Bemerkungen</i>
<i>Projekte</i>				
Kunstdenkmälerinventarisierung Stadt Olten	900'000	112'500	90'187	Nicht abgeschlossen. Kosten bis Ende 2023: 531'394
<i>Beiträge an Restaurierungen</i>				
Solothurn, Zeitglockenturm	161'616	161'616	70'229	Schlusszahlung. Kosten bis Ende 2023: 161'616
Dornach, Hügelweg 85, Haus Schuurmann	41'035	41'035	41'035	Schlusszahlung. Kosten bis Ende 2023: 41'035
Solothurn, St. Ursen, Seitenschiff- dächer	17'465	17'465	15'442	Schlusszahlung. Kosten bis Ende 2023: 15'442
Rüttenen, Einsiedelei, Kapelle St. Martin, 1. Etappe	20'429	20'429	19'528	Schlusszahlung. Kosten bis Ende 2023: 19'528
Mümliswil, Schulhaus Rank, Fenster	79'495	79'495	0	Nicht abgeschlossen. Kosten bis Ende 2023: 0
Rüttenen, Bauernhaus Galmis 7	54'852	54'852	28'031	Nicht abgeschlossen. Kosten bis Ende 2023: 42'166
Balsthal, Schlossscheune Römerstr. 4	40'539	40'539	0	Nicht abgeschlossen. Kosten bis Ende 2023: 0
Kyburg-Buchegg, Schloss Buchegg	41'580	41'580	0	Nicht abgeschlossen. Kosten bis Ende 2023: 0
Gosliwil, Gasthof Sternen	90'000	18'000	18'000	Nicht abgeschlossen. Kosten bis Ende 2023: 90'000
Subingen, Schlössli Vigier	516'932	51'693	0	Nicht abgeschlossen. Kosten bis Ende 2023: 465'239

Solothurn, Baseltor, Restaurierung Gebäudehülle	183'112	183'112	47'320	Nicht abgeschlossen. Kosten bis Ende 2023: 47'320
Langendorf, Kirchenzentrum, Dachsanierung ref. Kirche	66'498	66'498	0	Nicht abgeschlossen. Kosten bis Ende 2023: 0
Kestenholz, Speicher Oensingerstrasse 4	53'127	53'127	26'925	Nicht abgeschlossen. Kosten bis Ende 2023: 26'925
Lüsslingen, ref. Kirche, Turmrestaurierung	43'795	43'795	0	Nicht abgeschlossen. Kosten bis Ende 2023: 0
Diverse Beiträge an Restaurierungen		64'264	693'303	Neben grösseren Projekten stehen die Swisslos-Fonds-Gelder insbeson- dere auch für kleinere Restaurierun- gen zur Verfügung. Kosten bis Ende 2023: 693'303

**Total Denkmalpflege:** **1'050'000** **1'050'000**

## b) Archäologie

	Kosten Massnahmen	geplant 2023	abgerechnet 2023	Bemerkungen
Projekte				
Div. Notgrabungen und Sondierungen	100'000	100'000	1'246	Neue Projekte. Abgeschlossen. Kosten bis Ende 2023: 1'246
Schutzmassnahmen Inkwilensee/ Insel	230'000	100'000	0	Aufgrund von Einsprachen verscho- ben.
Div. Inventarisations- und Archivarbeit	80'000	60'000	62'283	Neue Projekte. Abgeschlossen. Kosten bis Ende 2023: 62'283
Div. Restaurierung und Konservierung	80'000	60'000	51'037	Neue Projekte. Abgeschlossen. Kosten bis Ende 2023: 51'037
Auswertung und Inventarisierung Fundmünzen	30'000	30'000	30'000	Neue Projekte. Abgeschlossen. Kosten bis Ende 2023: 30'000
Div. Auswertungen, Publikatio- nen und Öffentlichkeitsarbeit	50'000	50'000	36'310	Neue Projekte. Abgeschlossen. Kosten bis Ende 2023: 36'310
Archäologisches Museum Kanton Solothurn	30'000	30'000	34'016	Neue Projekte. Abgeschlossen. Kosten bis Ende 2023: 34'016
Museum Pächterhaus Solothurn	20'000	20'000	4'146	Neue Projekte. Abgeschlossen. Kosten bis Ende 2023: 4'146
<b>Total Archäologie:</b>		<b>450'000</b>	<b>219'038</b>	
<b>Total ADA</b>		<b>1'500'000</b>	<b>1'269'038</b>	

## 2.2 Berichterstattung zu den mit ausserordentlichen Swisslos-Fonds-Geldern finanzierten Massnahmen und Projekten des ADA im Jahr 2023

Zusätzlich zu den jährlichen (ordentlichen) Beiträgen aus dem Swisslos-Fonds an das Amt für Denkmalpflege und Archäologie können für nicht planbare grosse Restaurierungen und Notgrabungen sowie andere aussergewöhnliche Projekte Mittel aus dem Swisslos-Fonds bewilligt werden. Diese Massnahmen und Projekte werden ausserhalb der jährlichen Swisslos-Fonds-Abrechnung separat aufgeführt und abgerechnet. Sie werden an dieser Stelle im Sinne der Berichterstattung erwähnt und tabellarisch aufgelistet.

### 2.2.1 Denkmalpflege

Für das Restaurierungsprojekt 2018-2022 am Schloss Neu-Bechburg in Oensingen wurde mit Regierungsratsbeschluss Nr. 2017/942 vom 6. Juni 2017 ein ausserordentlicher Beitrag aus dem Swisslos-Fonds von Fr. 200'000.00 bewilligt, zahlbar in fünf Jahrestanchen 2019-2023. Im Jahr 2023 wurden wie vorgesehen Fr. 40'000.00 als letzte Tranche des Restaurierungsprojekts ausbezahlt. Das Projekt ist somit abgeschlossen. Ein Folgeprojekt gelangt ab 2024 zur Ausführung (siehe Kapitel 2.4).

Für die Restaurierung der Hammerschmiede in Beinwil wurde mit Regierungsratsbeschluss Nr. 2022/632 vom 26. April 2022 ein ausserordentlicher Beitrag von Fr. 100'000.00 aus dem Swisslos-Fonds bewilligt. Im Jahr 2023 ist wie geplant die Schlusszahlung in der Höhe von Fr. 50'000.00 erfolgt. Das Projekt ist somit abgeschlossen.

### 2.2.2 Archäologie

Bei der Archäologie gab es im Berichtsjahr keine Projekte, die mit ausserordentlichen Swisslos-Fonds-Beiträgen finanziert wurden.

<b>a) Denkmalpflege</b>	<i>Kosten Massnahme</i>	<i>geplant 2023</i>	<i>abgerechnet 2023</i>	<i>Bemerkungen</i>
<i>Beiträge an Restaurierungen</i>				
Oensingen, Schloss Neu-Bechburg, Restaurierungsprojekt 2018-2022	200'000	40'000	40'000	Schlusszahlung. Kosten bis Ende 2023: 200'000
Beinwil, Hammerschmiede Restaurierung	100'000	50'000	50'000	Schlusszahlung. Kosten bis Ende 2023: 100'000
<b>Total Denkmalpflege</b>		<b>90'000</b>	<b>90'000</b>	
<b>b) Archäologie</b>	<i>Kosten Massnahmen</i>	<i>geplant 2023</i>	<i>abgerechnet 2023</i>	<i>Bemerkungen</i>
<i>Projekte</i>				
		0	0	Keine Projekte
<b>Total Archäologie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Total ADA</b>		<b>90'000</b>	<b>90'000</b>	

### 2.3 Mit Swisslos-Fonds-Geldern zu finanzierende Massnahmen des ADA im Jahr 2024 (Voranschlag 2024)

Im Bereich Denkmalpflege sollen aus dem Swisslos-Fonds vorwiegend Beiträge an Restaurierungen geschützter und schützenswerter Kulturdenkmäler im Kanton Solothurn finanziert werden. Darunter fallen einige grössere Objekte, deren Restaurierung im Jahr 2024 noch unsicher ist.

Das im Jahr 2018 gestartete Projekt «Kunstdenkmäler-Inventarisierung Stadt Olten» (RRB Nr. 2017/1899 vom 14. November 2017) ist bis 2025 befristet und rechnet mit Gesamtkosten von max. Fr. 900'000.00. Für das Jahr 2024 sind Kosten von max. Fr. 112'500.00 budgetiert.

Im Bereich Archäologie sind Notgrabungen und Sondierungen sowie deren Folgekosten in den Bereichen Archivierung, Konservierung, Auswertung, Publikation und Öffentlichkeitsarbeit zu finanzieren. Archäologische Ausgrabungen sind durch Bauvorhaben Dritter ausgelöste Rettungs- oder Notgrabungen, deren Beginn im Voraus nicht genau geplant werden kann. Die Kostenschätzung basiert demnach auf Erfahrungswerten und Annahmen. Die bereits für 2023/2024 geplanten Schutzmassnahmen gegen die Biberaktivitäten auf der Insel im Inkwilersee müssen aufgrund der privaten Einsprachen vermutlich noch einmal um ein Jahr verschoben werden. Trotzdem wird der im Programm vorgesehene Beitrag für Notgrabungen nicht ausreichen, da für 2024 mit zwei grossflächigen Notgrabungen in Büsserach bzw. Erschwil zu rechnen ist. Um geplante Bauprojekte nicht zu verzögern, sind für die genannten Notgrabungen deshalb ausserordentliche Beiträge vorzusehen (siehe unten).

In den Bereichen Archiv und Sammlung sowie Restaurierung und Konservierung sind, bedingt durch die konstant hohe Zahl von archäologischen Untersuchungen sowie der privaten Sammlungen, die von Dritten abgegeben werden, wiederum verschiedene kleinere Projekte zu finanzieren. Im Bereich Auswertung und Publikation sind verschiedene kleinere Auswertungsprojekte sowie die abschliessende Redaktion einer Publikation im Rahmen der «Beiträge zu Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn» vorgesehen. Im Bereich Museen und Vermittlung sind verschiedene kleinere Projekte geplant, darunter die Erneuerung des sogenannten Steinzeitkoffers und ein Vermittlungsangebot im Museum Pächterhaus in Solothurn.

<b>a) Denkmalpflege</b>	<i>Kosten Massnahme</i>	<i>geplant 2024</i>	<i>Bemerkungen</i>
<i>Projekte</i>			
Kunstdenkmälerinventar Stadt Olten	900'000	112'500	Folgekosten 2023.
<i>Beiträge an Restaurierungen</i>			
Subingen, Schlössli Vigier	516'932	51'693	Folgekosten 2023.
Rüttenen, Bauernhaus Galmis 7	54'852	12'686	Folgekosten 2023.
Balsthal, Schlossscheune Römerstr. 4	40'539	40'539	Folgekosten 2023.
Kyburg-Buchegg, Schloss Buchegg	41'580	41'580	Folgekosten 2023.
Lüsslingen, ref. Kirche, Turmrestaurierung	43'795	43'795	Folgekosten 2023.
Kestenholz, Speicher Oensingerstrasse 4	53'127	26'202	Folgekosten 2023.
Langendorf, Kirchenzentrum, Dachsanierung ref. Kirche	66'498	66'498	Folgekosten 2023.
Mümliswil, Schulhaus Rank, Fenster	79'495	79'495	Folgekosten 2023.
Solothurn, Baseltor, Restaurierung Gebäudehülle	183'112	135'792	Folgekosten 2023.
Rickenbach, Bauernhaus Mühle- gasse 9/11, Rest. Gebäudehülle	48'568	48'568	Neues Projekt.
Hofstetten-Flüh, Kirche St. Nikolaus, Renovation nach Brand	139'937	139'937	Neues Projekt.
Niedergösgen, Pfarrkirche St. Antonius, Restaurierung Kirchturm	69'646	69'646	Neues Projekt.
Lütterswil, Grabenöli, Ersatz Wasserrad und Brücke	34'426	34'426	Neues Projekt.
Biberist, Speicher Oberschöngrün, Restaurierung	20'000	20'000	Neues Projekt.
Diverse Beiträge an Restaurierungen		126'643	Neue Projekte. Neben grösseren Projekten stehen die Swisslos-Fonds-Gelder insbesondere auch für kleinere Restaurierungen zur Verfügung
<b>Total Denkmalpflege:</b>		<b>1'050'000</b>	

**b) Archäologie**

	<i>Kosten Massnahme</i>	<i>geplant 2024</i>	<i>Bemerkungen</i>
<i>Projekte</i>			
Div. Notgrabungen und Sondierungen	150'000	148'000	Nicht planbare Notgrabungen und Sondierungen.
Schutzmassnahmen Inkwilensee/Insel	230'000	0	Wegen privater Einsprachen zurückgestellt.
Div. Inventarisations- und Archivarbeit	80'000	60'000	Neue Projekte.
Div. Restaurierung und Konservierung	80'000	60'000	Neue Projekte.
Auswertung und Inventarisierung Fundmünzen	32'000	32'000	Neue Projekte.
Div. Auswertungen, Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit	50'000	50'000	Neue Projekte.
Redaktion Beitrag zu ADSO Bd. 5. Frühmittelalterliches Handwerkerviertel in Büsserach	50'000	50'000	Neues Projekt.
Archäologisches Museum Kanton Solothurn	30'000	30'000	Neue Projekte.
Museum Pächterhaus Solothurn	20'000	20'000	Neue Projekte.
<b>Total Archäologie:</b>		<b>450'000</b>	
<b>Total ADA</b>		<b>1'500'000</b>	

#### 2.4 Mit ausserordentlichen Swisslos-Fonds-Geldern zu finanzierende Massnahmen des ADA im Jahr 2024 (Planung 2024)

Die mit ausserordentlichen Mitteln aus dem Swisslos-Fonds finanzierten und ausserhalb der jährlichen Swisslos-Fonds-Abrechnung separat abgerechneten Massnahmen und Projekte werden an dieser Stelle im Sinne der Berichterstattung erwähnt und tabellarisch aufgelistet.

Gemäss Regierungsratsbeschluss «Stiftung Schloss Neu-Bechburg, 4702 Oensingen: Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an das Restaurierungsprojekt 2024-2027» vom 11. Dezember 2023 wurde an das mehrjährige Restaurierungsprojekt am Schloss Neu-Bechburg ein ausserordentlicher Beitrag von Fr. 220'000.00 bewilligt. Für das Jahr 2024 ist die Zahlung einer ersten Tranche in der Höhe von Fr. 70'000.00 geplant.

Um geplante Bauprojekte nicht zu verzögern, ist für Frühjahr 2024 eine archäologische Notgrabung auf der Fundstelle Büsserach/Mittelstrasse und für Sommer/Herbst 2024 eine Notgrabung auf der Fundstelle Erschwil/Kirchgasse vorzusehen. Der im Programm 2024 für die mit Swisslos-Fondsgeldern finanzierten Massnahmen des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie vorgesehene Betrag für Notgrabungen und Sondierungen wird nicht ausreichen, um diese Projekte zu finanzieren. Die genannten Notgrabungen sollen deshalb über ausserordentliche Beiträge aus dem Swisslos-Fonds finanziert werden.

<b>a) Denkmalpflege</b>	<i>Kosten Massnahme</i>	<i>geplant 2024</i>	<i>Bemerkungen</i>
<i>Beiträge an Restaurierungen</i>			
Oensingen, Schloss Neu-Bechburg, Restaurierungsprojekt 2024-2027	220'000	70'000	Neues Projekt
<b>Total Denkmalpflege</b>	<b>220'000</b>	<b>70'000</b>	
<b>b) Archäologie</b>	<i>Kosten Massnahme</i>	<i>geplant 2024</i>	<i>Bemerkungen</i>
<i>Projekte</i>			
Notgrabung Büsserach/Mittelstrasse	300'000	300'000	
Notgrabung Erschwil/Kirchgasse	250'000	250'000	
<b>Total Archäologie</b>	<b>550'000</b>	<b>550'000</b>	
<b>Total ADA</b>	<b>770'000</b>	<b>620'0000</b>	

### 3. **Beschluss**

- 3.1 Gestützt auf Ziffer 2.5 des Regierungsratsbeschlusses Nr. 2006/79 vom 10. Januar 2006 wird die Abrechnung der mit Swisslos-Fonds-Geldern im Jahr 2023 finanzierten Massnahmen des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie gemäss den Erwägungen (Ziffer 2.1) in der Höhe von Fr. 1'269'038.00 genehmigt.
- 3.2 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Betrag von Fr. 1'050'000.00 zulasten des Kontos Swisslos-Fonds (Auftrag 83589) dem Amt für Denkmalpflege und Archäologie (Denkmalpflege) und den Betrag von Fr. 219'038.00 zulasten des Kontos Swisslos-Fonds (Auftrag 83590) dem Amt für Denkmalpflege und Archäologie (Archäologie) auszuzahlen. Die Auszahlung hat zu Gunsten des Rechnungsjahres 2023 zu erfolgen.
- 3.3 Für das Jahr 2024 werden dem Amt für Denkmalpflege und Archäologie zur Umsetzung des in den Erwägungen unter Ziffer 2.3 dargestellten Programms Fr. 1'500'000.00 (Fr. 1'050'000.00 Denkmalpflege und Fr. 450'000.00 Archäologie) aus dem Swisslos-Fonds zur Verfügung gestellt.
- 3.4 Ausgaben für einzelne Projekte und Massnahmen werden gestützt auf die Spezialgesetzgebung (insbesondere der Verordnung über den Schutz der historischen Kulturdenkmäler vom 19. Dezember 1995, KDV; BGS 436.11, der Richtlinien für die Ausrichtung von Beiträgen an die Erhaltung und Pflege geschützter und schützenswerter historischer Kulturdenkmäler vom 15. Januar 1999; BGS 436.12 und dem Gesetz über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003, WoV-G; BGS 115.1) durch das Amt für Denkmalpflege und Archäologie bzw. von der Behörde mit der jeweiligen Finanzkompetenz bewilligt. Die Finanzierung der Massnahme durch den Swisslos-Fonds ist in den jeweiligen Beschlüssen zu erwähnen.

- 3.5 Das Amt für Denkmalpflege und Archäologie ist verantwortlich für die fachlich und kaufmännisch korrekte Abwicklung der mit Swisslos-Fonds-Geldern finanzierten Projekte und Massnahmen. Vor Abschluss des Rechnungsjahres lässt das Amt für Denkmalpflege und Archäologie einen Bericht über die Verwendung der Swisslos-Fonds-Geldern im Jahr 2024 durch die Regierung genehmigen.



Andreas Eng  
Staatsschreiber

### **Verteiler**

Bau- und Justizdepartement  
Amt für Denkmalpflege und Archäologie (3)  
Departement des Innern, Abteilung Swisslos-Fonds  
Finanzdepartement  
Amt für Finanzen  
Kantonale Finanzkontrolle