

Regierungsratsbeschluss

vom 29. Januar 2024

Nr. 2024/114

Abrechnung Verpflichtungskredit: Gschliff-Seilbrücke (Balm bei Günsberg, Günsberg)

1. Ausgangslage

Für das Projekt Gschliff-Seilbrücke hat der Kantonsrat am 2. März 2021 (KRB Nr. SGB 0228/2020) einen Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 683'000.00 exkl. MWST. (Kostenstand Oktober 2020) beschlossen.

Aufgrund einer Einsprache gegen das Baugesuch, die letztinstanzlich vom Bundesgericht am 4. März 2022 abgewiesen wurde, wurden im Frühling 2022 die Arbeiten für den Bau der Brücke aufgenommen. Die Arbeiten konnten plangemäss ausgeführt werden; das Werk wurde am 11. Oktober 2022 vom Amt für Umwelt (Bauherrenvertretung im Auftrag des Amts für Raumplanung) abgenommen. Am 2. November 2022 wurde die Brücke offiziell eingeweiht. Werkeigentümer der Brücke und damit für den Unterhalt zuständig ist das Amt für Verkehr und Tiefbau.

Seit der Bewilligung des Verpflichtungskredits bis zu den Verpflichtungen sämtlicher Bauleistungen ist der Baukostenindex (Schweizerischer Baupreisindex, Tiefbau, gesamte Schweiz) um 1.2% gestiegen. Die Kosten gingen zu Lasten des Kontos Nr. 5010000 / PSP 004-72001 (Investitionsrechnung Amt für Raumplanung; Strassen und Verkehrswege).

Die definitive Bauabrechnung vom 12. Dezember 2023 liegt ordnungsgemäss vor.

2. Bauabrechnung

2.1 Verpflichtungskredit (bewilligt)

Verpflichtungskredit (KRB Nr. SGB 0228/2020)		Fr. 683'000.00
3	Unvorhergesehenes / Risiken	Fr. 50'000.00
2	Honorare	Fr. 56'000.00
1	Rohbaukosten	Fr. 577'000.00

2.2 Verpflichtungskredit (teuerungsbereinigt)

Verpflichtungskredit (bewilligt)	Fr. 683'000.00
MWST. (7.7%)	Fr. 52'591.00
Teuerung (Index 1.2%)	Fr. 8'196.00

Total Verpflichtungskredit (teuerungsbereinigt) Fr. 743'787.00

2.3 Anlagekosten

Kreditunterschreitung		Fr. 189'069.67
Verpflichtungskredit (teuerungsbereinigt) Anlagekosten		Fr. 743'787.00 Fr. 554'717.33
Total Anlagekosten		Fr. 554'717.33
1 2	Rohbaukosten Honorare	Fr. 476'136.40 Fr. 78'580.93

3. Beschluss

Die Bauabrechnung über den Verpflichtungskredit für die Gschliff-Seilbrücke (Balm bei Günsberg, Günsberg) wird mit einem Gesamtaufwand von Fr. 554'717.33 genehmigt.

Andreas Eng Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement Amt für Raumplanung Amt für Umwelt Amt für Verkehr und Tiefbau Amt für Finanzen Kantonale Finanzkontrolle