
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 16. Juni 2003 

 

 Nr. 2003/1085  

Abrechnung; Olten; Bahnhofbrücke; Instandsetzung und Verstärkung 

  

1. Einleitung 

Die 1952 erstellte Bahnhofbrücke musste infolge Versalzung und Verwitterung des Betons der Brü-

ckenplatte sowie Schäden an den Konsolköpfen und an der Brückenuntersicht umfassend instandge-

setzt und verstärkt werden. Zum Schutze gegen Feuchtigkeit und Chloride wurde die instandgesetzte 

Brückenplatte vollflächig mit geschweissten Bitumendichtungsbahnen abgedichtet und darüber wasser-

dichte Gussasphaltbeläge eingebaut. 

Während der Instandsetzungszeit wurde die Bahnhofbrücke für sämtlichen Verkehr gesperrt. Für den 

motorisierten Verkehr wurde flussabwärts eine Notbrücke gebaut. Für die Fussgänger wurde flussauf-

wärts ein Steg mit direkter Verbindung zur Bahnhofunterführung erstellt. 

Dank sehr guter Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Planern und den Unternehmungen sowie 

grossem Einsatz aller Beteiligten konnten die Instandsetzungsarbeiten in lediglich viereinhalb Monaten 

realisiert werden. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrags 

 Fr. Fr. 

2.1 Landerwerb und Inkonvenienzen 

Restaurant Aarhof Schadenfall 4'000.00 4'000.00 

2.2 Bauarbeiten 

ARGE BBO Instandsetzungsarbeiten 6'443'554.45 

ARGE BBO Belagsarbeiten 32'981.05 

ARGE BBO Regiearbeiten 86'222.40 

ARGE BBO Schleppplatte + Abdichtung PU 50'911.25 

ARGE BBO Anpassungsarbeiten 2'644.40 

Stadtverwaltung Olten Abholzen 6'000.00 

Stadtverwaltung Olten Geländer, Abbruch, Lift 219'687.65 

Kummeler+Matter AG Rohranlage sondieren 1'825.35 

Signal AG Signalisationen 19'044.25 

Städtische Betriebe Beleuchtungen/Anschlüsse 19'339.50 

Siemens Schweiz LSA Bahnhofplatz 184'368.55 

KWH Bautechnologen Betonuntersuchungen 25'430.40 

Securitas Olten Verkehrsdienste 46'273.85 
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Tecnotest Qualitätsprüfungen 3'677.25 

Seilerei Berger Taubenschutznetze 38'692.75 

Bur Signale+Schriften Signale 1'425.70 

mbg, Winterthur Brückenuntersichtsgerät 4'060.05 

SECAS, Langenthal Verkehrsdienst 283.30 

D. Fischer Gitterrostpodest/Treppen 10'443.65 

E. Küffer AG Flächenheizung Gehweg 14'868.15 

Securitas Verkehrsdienst für Sondagen 817.65 

Kreisbauamt II Signalisation für Sondagen 1'360.00 

Stäbler Kernborungen Sondagen 1'098.30 

Tecnotest Chloridmessungen Sondagen 2'300.40 

Leon Ziegler Brückenlift für Sondagen 7'765.15 

O. Aeschlimann AG Belagsfenster Sondagen 3'960.10 7'229'035.55 

2.3 Vermessung und Vermarkung 

Buxdorf Lerch Weber AG Grundbuchpläne 937.20 

Stadtbauamt Olten Stadtpläne 223.20 1'160.40 

2.4 Projekt und Bauleitung 

Ernst Winkler + Partner Projekt, Subm., Oberbaul. 359'723.50 

Rothpletz Lienhard Bauleitung 194'535.10 

Bürkel Baumann Schuler Beurteilung Hilfsbrücke 709.50 

Dr. M. Grenacher Prüfingenieur 11'675.00 

IMP Bautest AG Beratungen 2'141.25 

Buxdorf Lerch Weber AG Aufnahmen/Absteckungen 2'932.10 

CSD Geologie 958.95 

Claude Belart Rissprotokolle 15'824.70 

Gmünder Architekt Geländerentwurf 2'101.60 

Publicitas Solothurn Inserate 1'066.95 

Roman Vincenz Fotos 251.55 

Repro von Ballmoos Helios 473.10 

Foto Studio Hagmann Fotos 395.00 

Grafik René Meier Prospekt/Infotafel 9'320.50 

Dietschi Druck und Verlag Prospekte drucken 4'194.65 

AWZ Verteilung Prospekte 937.20 

Schriften AG Olten Baureklame 1'673.75 

Deus Schriftbild Baureklame 1'027.60 

Stadtverwaltung Olten Richtfest, Anteil Kt. SO 6'095.90 

Ernst Winkler + Partner Varianten/Projekt 136'437.65 

Ernst Winkler + Partner Variantenstudium 5'460.40 

Rapp Ing. + Planer Eisenliste best. Brücke 213.10 

Furter Engineering Beurteilung Präqualifikation 6'922.50 

Dr. M. Grenacher Prüfingenieur Varianten/Projekt 17'630.00 

Dr. M. Grenacher Prüfingenieur Submission 2'748.75 

Weber Angern Meyer Verkehrsdaten 579.45 

Weber Angern Meyer Abklärungen LSA 6'937.95 

CSD Geologische Kennwerte 1'970.50 
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W. Stäuble Tauchuntersuchung 6'242.20 

Repro von Ballmoos Helios 2'641.80 

Schweiz. Handelsamtsblatt Ausschreibung 210.00 

Roman Vincenz Fotos Scannern 250.30 804'282.50 

 Total Aufwendungen  8'038'478.45 

2.5 Finanzierung 

2000-2002, Objektkredit 2735.501.17, Olten Bahnhofbrücke  7'900'000.00 

1997-2000,Kredit 2735.501.09, Planung grosser Objekte  309'614.75 

Total Objektkredite  8'209'614.75 

Zahlungen an Dritte  8'038'478.45 

Nicht beanspruchter Objektkredit  171'136.30 
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2.6 Berechnung des Gemeindebeitrags 

Total Aufwendungen 8'038'478.45 

Abzüglich Bundesbeitrag 1'564'000.00 

Total beitragsbestimmende Restkosten 6'474'478.45 

 

Gemeindebeitrag 33.35 % von Fr. 6'474'478.45 2'159'238.55 

Von der Gemeinde geleistete Akontozahlung 2'150'000.00 

 

Restlicher Gemeindebeitrag 9'238.55 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über die Instandsetzung und Verstärkung der Bahnhofbrücke in Olten, im 

Gesamtbetrag von Fr. 8'038'478.45, wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von Fr. 

9'238.55 der Einwohnergemeinde Olten zu belasten und dem Kredit 

662000/A60030 "Gemeindebeiträge an den Ausbau der Kantonsstrassen" gutzuschreiben. 

Dr. Konrad Schwaller 

Staatsschreiber 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement (2) 

Amt für Verkehr und Tiefbau (6)  

Amt für Finanzen 

Kantonale Finanzkontrolle 

Finanzausgleich 

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde Olten, Dornacherstrasse 1, 4600 Olten 

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde Olten, Dornacherstrasse 1, 4600 Olten 

Stadtbauamt der Stadt Olten, Dornacherstrasse 1, 4600 Olten, mit Rechnung (folgt später) 
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