
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 9. September 2003 

 

 Nr. 2003/1576  

Abrechnung; Lostorf, Teilersatz Eindolung Dorfbach oberhalb Postplatz 8/100/2  

  

1. Einleitung 

Im Bereich des Postplatzes war die Dorfbacheindolung auf einer Länge von ca. 70 m in einem 

sehr schadhaften Zustand und der Abflussquerschnitt war zu klein. Das Teilstück musste abgebro-

chen und durch einen neuen Stahlbetonquerschnitt ersetzt werden. 

Die Bauarbeiten erfolgten vom April 2002 - Juni 2003. 

Projekt- und Bauleitung besorgte das Ingenieurbüro M. Annaheim, Lostorf. Die Baumeisterarbeiten 

wurden durch die Firma STA AG, Olten, ausgeführt   

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen 

2.1.1 Landerwerb 

  Fr. Fr. 

Frau Hoog Inkonvenienz 1'500.00  

Frau Hoog Arbeiten für Landeigentümerin -2'300.00  

Remo Zimmerli Inkonvenienz 500.00  

A. Häuselmann Inkonvenienz 2'000.00 1'700.00 

2.1.2 Bauarbeiten 

    

STA AG, Olten Baumeisterarbeiten 426'259.65  

P. Gerber, Lostorf Pflästerarbeiten 23'993.20  

Aeschlimann AG, Zofingen Abdichtung 12'761.90  

Atel, Olten Kandelaber versetzen 5'164.80  

Bohrfix GmbH, Hägendorf Sondierungen 1'998.55  

Wyss Zäune AG, Lohn Gartenzäune 5'766.65  

Belke, Lostorf Gärtnerarbeiten 2'474.80  

Guldimann, Lostorf Staketengeländer 1'734.50  

H. Marti, Trimbach Zaunschloss 369.45  

M. Rauber, Wolfwil Pflanzen, Sträucher umsetzen     484.20 481'007.70 

2.1.3 Landumlegung und Vermessung 
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Buxtorf Lerch Weber, Trimbach  Geometerarbeiten  1'977.85 
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2.1.4 Projekt und Bauleitung 

  Fr. Fr. 

Ing. Büro M. Annaheim, Lostorf  Projekt- und Bauleitung 41'046.90  

Peter Stäuble, Lostorf Rissprotokolle 1'164.00  

Vogt AG, Waldenburg Infotafeln 522.95  

Widmer Druck, Schönenwerd Publikation    174.30 42'908.15 

Total Aufwendungen 
  

527'593.70 

2.2 Finanzierung 

  

Programm 2001, Objektkredit 6035.501.06, Konto Nr. 398.05  600'000.00 

Zahlungen an Dritte 527'593.70 

Nicht beanspruchter Objektkredit 72'406.30 

2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages 

  

27.44 % von Fr. 527'593.70 144'771.70 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen 81'000.00 

Restlicher Gemeindebeitrag 63'771.70 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über den Teilersatz der Dorfbacheindolung oberhalb Postplatz in Lostorf, im 

Gesamtbetrag von Fr. 527'593.70, wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von 

Fr. 63'771.70 der Einwohnergemeinde Lostorf zu belasten und dem Kredit 662000/A60030 

„Gemeindebeiträge an den Ausbau der Kantonsstrassen“ gutzuschreiben. 

Dr. Konrad Schwaller 

Staatsschreiber 

Kostenrechnung Einwohnergemeinde Lostorf, 4654 Lostorf 

 

Restlicher Gemeindebeitrag: Fr. 63'771.70 (KA 662000/A60030) 

Zahlungsart:  Belastung im Kontokorrent Nr. 111.220 
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Verteiler 

Bau- und Justizdepartement (2) 

Amt für Verkehr und Tiefbau (6)   

Kreisbauamt II, Olten 

Kantonale Finanzkontrolle 

Finanzausgleich 

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde, 4654 Lostorf  

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde, 4654 Lostorf, (Belastung im Kontokorrent) Versand durch 

Amt für Verkehr und Tiefbau 
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