HIKANTON

_ solothurn

Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben

. _ zwischen Bund und Kantonen NFA

Umsetzung im Kanton Solothurn

Mandat ,,Phase Grobkonzept“ der Teilprojektgruppe 1, Soziale Sicherheit

1. Ziel der Arbeiten

e Der mutmassliche Gesetzgebungsbedarf im Kanton Solothurn im Bereich soziale Sicherheit ist
eruiert.

e Mdogliche Auswirkungen auf die Aufgabenteilung Kanton — Gemeinden — Dritte feststellen und die
dazu gehérigen Anderungen der Finanzierungsstrome abschatzen.

e Der Teilbericht basiert dabei auf folgenden 6 sozialen Leistungsbereichen:
e Leistungen AHV
e Leistungen IV
e Erganzungsleistungen - Heimpflege
e Hilfe und Pflege zu Hause (Spitex)
e Werkstatten und Wohnheime MmB
¢ Prémienverbilligungen

2. Grundlagen

e Botschaft des Bundesrates zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kantonen vom 14. November 2001 (BBl 2002, S. 2291ff)

® Bundesbeschluss zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund
und Kantonen vom 3. Oktober 2003 (BBI 2003, S. 6591ff)

e Bundesgesetz vom 3. Oktober 2003 iber den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG, Vorlage
der Redaktionskommission fiir die Schlussabstimmung)

e Entwurf interkantonale Rahmenvereinbarung Div. Kreisschreiben der IV zur Finanzierung von
Institutionen

e Div. Kreisschreiben der IV zur Finanzierung und Qualitdtssicherung von Institutionen

e Vernehmlassungsentwurf Sozialgesetz (RRB Nr. 2004/622 vom 23. Marz 2004)

3. Etappierung der Arbeiten

3.1 Startsitzung Arbeitsgruppe April 2004

3.2. Grobkonzept Bericht 31. Mai 2004




3.2.1 Teilberichte aus den Leistungsbereichen 31. Mai 2004
3.2.2 Entwurf Schlussbericht Grobkonzept 31. Mai 2004
3.3 Inhaltliche und redaktionelle Bereinigung 31. August 2004
3.4 Verabschiedung Zwischenbericht z.H. 15. September 2004
Projektleitung
4, Termine
Plannummer, Inhalt Termin
gemass Mei- (Unterlagen sind jeweils der Projektleitung
lenstein- einzureichen fiir die Aufbereitung zuhanden des
planung PL Leitorgans bzw. des politischen
Steuerungsorgans)
1.4 Ausformulierung detaillierter Arbeitsauftrage 15. Marz 2004
2.1 Grobkonzept 31. Mai 2004
2.4 Abgleich Grobkonzept mit Vernehmlassungsbericht 15. September 2004
Bund
2.5 Zwischenberichterstattung, Entwiirfe fir Auftrag 30. September 2004
Detailkonzept
3.1 Detailkonzept 31. Dezember 2004
3.2 Redaktionelle Bereinigung Detailkonzept 28. Februar 2005
5. Personelle Zusammensetzung
Vorsitz:

Marcel Chételain, Chef Amt fir Gemeinden und Soziale Sicherheit (Teilprojektleiter)

Mitglieder:

e Dorothea Schlapbach, Leiterin soziale Institutionen AGS

e Dagmar Kudelka, Departementscontrollerin DBK
e Heinz Lehmann, Vertreter VSEG, Biberist
e Martin Pluss, Direktor VEBO, Oensingen

e Rolf Eichenberger, Heimleiter Behindertenheim Oberwald, Biberist

e Kurt Hochstrasser, Ausgleichskasse Kanton Solothurn
e Stefan Ritler, IV-Stelle Kanton Solothurn
e Hans Zeltner, Prasident Spitex Verband Kanton Solothurn

Vertreter seitens der Projektleitung mit beratender Stimme:

Thomas Steiner, Leiter Abteilung Finanzausgleich und Statistik, Amt fiir Finanzen




Organisatorisches

Nach erfolgter Mandatserteilung durch das oberste Steuerungsorgan (PSO) konstituiert sich die
Teilprojektgruppe selbst. Sie arbeitet im Rahmen der Vorgaben eigensténdig.

Der Teilprojektleiter stellt die Protokollierung der Sitzungen sicher und leitet diese an die
Projektleitung weiter. Die Protokolle bilden u.a. die Basis fur die Auszahlung der Sitzungsgelder
an die Mitglieder der Teilprojektgruppen, soweit diese ihr nicht von Amtes wegen angehdren.
Der Teilprojektleiter trifft sich einmal pro Monat mit den anderen Teilprojektleitern und der
Projektleitung im Rahmen einer sogenannten Projektleitungssitzung (PLS). Diese PLS-Sitzung
finden jeweils am ersten Mittwoch eines Monats (erstmals am 7. April) um 10.30 Uhr statt.
Fir bestimmte Aufgabenbereiche kann die Teilprojektgruppe ad hoc Fachleute beiziehen oder
Hearings durchfiihren.

Fir die Bearbeitung komplexer Aufgabenbereiche und/oder homogener Politikbereiche kann die
Teilprojektgruppe Untergruppen einsetzen, in denen auch Fachspezialisten mitarbeiten, die nicht
der Teilprojektgruppe angehéren. In den Untergruppen ist Fach- und Finanzwissen vertreten.
Ein Mitglied der Projektleitung nimmt regelmassig an den Sitzungen der Teilprojektgruppe teil. Es
stellt namentlich die Koordination zu anderen Teilprojektgruppen und die gegenseitige Information
sicher. Im weiteren unterstiitzt es den Teilprojektleiter im Hinblick auf eine effiziente und
mandatskonforme Gruppenarbeit.

Allféllige Mandate an externe Experten fiur gezielte Untersuchungen sind Uber die Projektleitung
beim Leitorgan zu ersuchen.

Die politische Bewertung der laufenden Teilprojektgruppen-Arbeiten sowie die Information der
Offentlichkeit ist Sache des politischen Steuerungsorgans (PSO).

Mandatserteilung

Vom politischen Steuerungsorgan am 6. April 2004 verabschiedet.

Unterschriften

Teilprojektleiter Vertretung Projektleitung in Teilprojektgruppe
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