
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 28. August 2006 

 

 Nr. 2006/1586   

Abrechnung: Gemeinde Flumenthal, Kantonsstrasse H5, Instandsetzung und Deckenersatz PU - 

Neuhüsli, Objekt 8/6/3 

  

1. Einleitung 

Die Personenunterführung Neuhüsli in Flumenthal musste instand gesetzt werden. Die Deckenplatte 

musste infolge der ungenügenden Tragsicherheit ersetzt werden. 

Die Bauarbeiten erfolgten ab Juni 2005 bis August 2005. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Bauarbeiten 292'188.30 

2.1.2 Projekt und Bauleitung 56'496.95 

 

Total Aufwendungen 348'685.25 

2.2 Finanzierung Fr. Fr. 

 

2003, Kredit 6035.501.07, Konto 306.1 

2005, Objektkredit 2TK.00215 

 7'532.00 

400'000.00 

  

Total Kredite  407'532.00   

./. Zahlungen an Dritte    348'685.25 

nicht beanspruchter Objektkredit    58'846.75 

2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 

 

Total Aufwendungen  348'685.25   

Total Gemeindebeitrag: 11.72 % von Fr. 348'685.25    40'865.90 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    36'000.00 

restlicher Gemeindebeitrag    4'865.90 

 



2 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über die Instandsetzung und den Deckenersatz PU - Neuhüsli in Flu-

menthal, im Gesamtbetrag von Fr. 348'685.25, wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von 

Fr. 4'865.90 der Einwohnergemeinde Flumenthal in Rechnung zu stellen und dem 

Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00215.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben. 

Dr. Konrad Schwaller 

Staatsschreiber 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Amt für Verkehr und Tiefbau (AR/mr) 

Kantonale Finanzkontrolle 

Finanzausgleich 

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil 

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde Flumenthal, 4534 Flumenthal  

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde Flumenthal, 4534 Flumenthal (separate Rechnung folgt 

später) 
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