HMIKANTON

> solothurn
Regierungsratsbeschluss vom 28. August 2006

Nr. 2006/1588

Abrechnung: Gemeinde Kienberg, Ersatz Dorfbacheindolung, Objekt 8/99/5

1. Einleitung

Das Profil des eingedolten Dorfbaches im Bereich der Einmiindung Saalbach und Dorfbach war zu
klein. Deshalb kam es nach heftigen Regenfdllen zu Rickstaus. Dabei wurden die angrenzenden

Liegenschaften Uberschwemmt.
Um weitere Uberschwemmungen zu vermeiden, musste das Profil erweitert werden.

Die Bauarbeiten wurden von April 2004 bis Juli 2004 ausgefihrt.

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages
2.1 Aufwendungen Fr.
2.1.1 Bauarbeiten 108'987.80
2.1.2 Projekt und Bauleitung 23'717.50

Total Aufwendungen 132'705.30
2.2 Finanzierung Fr. Fr.

2003, Kredit 6035.501.07, Konto 397.1 5'315.45

2003, Objektkredit, Projekt Nr. 2TK.00301 200'000.00

Total Kredite 205'315.45

./. Zahlungen an Dritte 132'705.30

nicht beanspruchter Objektkredit 72'610.15
2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr.

Total Aufwendungen 132'705.30

Total Gemeindebeitrag: 9.635 % von Fr. 132'705.30 12'786.15

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen 12'000.00

restlicher Gemeindebeitrag 786.15






3. Beschluss

3.1 Die Abrechnung Ulber den Ersatz Dorfbacheindolung in Kienberg im Gesamtbetrag von
Fr. 132'705.30 wird genehmigt.

3.2 Das Amt fur Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von
Fr. 786.15 der Einwohnergemeinde Kienberg in Rechnung zu stellen und dem
Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00301.62 (A60059) ,Gemeindebeitrage® gutzuschreiben.

L Evhoat

Dr. Konrad Schwaller

Staatsschreiber

Verteiler

Bau- und Justizdepartement

Amt fur Verkehr und Tiefbau (AR/mr)

Kantonale Finanzkontrolle

Finanzausgleich

Kreisbauamt II, Amthausquai 23, 4600 Olten

Gemeindeprasidium der Einwohnergemeinde Kienberg, 4468 Kienberg

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde Kienberg, 4468 Kienberg (separate Rechnung folgt
spéter )
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