
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 26. September 2006 

 

 Nr. 2006/1767   

Abrechnung: Gemeinde Flumenthal / H5 Betonstrassensanierung 

  

1. Einleitung 

Die Betonstrasse in Flumenthal wurde in 2 Etappen saniert. Der erste Abschnitt wurde 2002/2003 

ausgeführt. Wegen der ebenfalls geplanten Strassenabsenkung wurde die zweite Etappe erst 2005 

realisiert. Bei der Sanierung wurde teilweise lediglich ein Deckbelagsüberzug auf den bestehenden 

Betonplatten vorgenommen, weshalb dieser Anteil als Unterhaltsmassnahme betrachtet werden kann. 

Hingegen sind die Abschnitte mit Entfernung der defekten Betonplatten als gemeindebeitragspflichtigen 

Ausbau anzurechnen. 

2. Zusammenstellung der Aufwendungen, Finanzierung und Berechnung des Gemeindebeitrages 

2.1 Aufwendungen Fr. 

2.1.1 Bauarbeiten 2002 bis 2003 (1. Etappe) 397'029.30 

Bauarbeiten 2005 (2. Etappe) 601'030.30 

2.1.2 Landumlegung und Vermessung 2005 (2. Etappe) 3'223.40 

2.1.3 Projekt und Bauleitung 2002 bis 2003 (1. Etappe) 69'192.15 

Projekt und Bauleitung 2005 (2. Etappe) 103'046.15 

 

Total Aufwendungen 1'173'521.30 

Total Aufwendungen 2002 bis 2003 (1. Etappe) 466'221.45 

Total Aufwendungen 2005 (2. Etappe) 707'299.85 

2.2 Finanzierung  Fr. 

   

Programm 2002, Kredit 6035.501.07, 121.03    1'500'000.00    

./. Zahlungen an Dritte    1'173'521.30 

nicht beanspruchter Objektkredit    326'478.70 
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2.3 Berechnung des Gemeindebeitrages Fr. Fr. 

 

Total Aufwendungen  1'173'521.30   

Anteil Unterhalt (neuer Deckbelag auf Betonplatten)  515'605.65   

Anteil Ausbau 1. Etappe  151'433.90   

Anteil Ausbau 2. Etappe  506'481.75   

Total Gemeindebeitrag 1. Etappe: 19.34 % von 

Fr. 151'433.90 

   
29'287.30 

Total Gemeindebeitrag 2. Etappe: 11.72 % von 

Fr. 506'481.75 
   59'359.65 

Total Gemeindebeitrag    88'646.95 

./. von der Gemeinde geleistete Akontozahlungen    88'000.00 

restlicher Gemeindebeitrag    646.95 

3. Beschluss 

3.1 Die Abrechnung über die Bauarbeiten Betonstrassensanierung in Flumenthal, im Ge-

samtbetrag von Fr. 1'173'521.30, wird genehmigt. 

3.2 Das Amt für Verkehr und Tiefbau wird beauftragt, den restlichen Gemeindebeitrag von 

Fr. 646.95 der Einwohnergemeinde Flumenthal in Rechnung zu stellen und dem 

Konto 662000/Projekt Nr. 2TK.00146.62 (A60059) „Gemeindebeiträge“ gutzuschreiben. 

Dr. Konrad Schwaller 

Staatsschreiber 

Verteiler 

Bau- und Justizdepartement 

Amt für Verkehr und Tiefbau (Ha/mr) 

Finanzausgleich 

Kantonale Finanzkontrolle 

Kreisbauamt I, Langfeldstrasse 34, 4528 Zuchwil 

Gemeindepräsidium der Einwohnergemeinde Flumenthal, 4534 Flumenthal  

Gemeindeverwaltung der Einwohnergemeinde Flumenthal, 4534 Flumenthal (separate Rechnung folgt 

später) 
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